



문서번호	교통행정과-35239
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설교통국장	
김형석	정창열	조덕현	07/31 안대회	
협조				

자전거친화마을 조성사업 계획

2015. 7.



성 동 구

(교통행정과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
여 성 친 화 도 시	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전·편 의 <input type="checkbox"/> 가 족 · 공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/>
타 자원 활용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 흥 보 계 획	기획보도 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전 자 행 정 서 비 스 <input type="checkbox"/> SNS <input type="checkbox"/> 기 타 (리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
● 흥 보 제 목 : ● 중 점 흥 보 사 항 - -	
※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.	

자전거친화마을 조성사업 계획







자전거 친화마을을 조성하여 생활교통수단인 자전거 이용의 활성화 및 녹색교통도시를 구현하고자 함

I 추진배경 및 근거




- 자전거친화마을을 지정, 실질적인 생활자전거 이용을 늘리기 위함
 - 단기간의 시설공급 위주에서 단절구간 연계, 접근성 향상 및 자전거길 조성 등 지역 특성 및 이용수요를 고려한 생활밀착형 자전거 교통환경 조성 필요
- '15년 자전거친화마을 사업계획 【서울시 보행자전거과-71호】

II 사업 개요

- 사업기간: '15. 8. ~ 11
- 사업대상: 성수동1·2가 일대
- 사업내용
 - 시설 설치
 - 자전거 우선도로 신설(예정)

구 간	연장(Km)	시점부	종점부	사업비 및 내용
아차산로38~ 독섬로1길2	0.63			- 14,000천 원 - 노면표시 등
광나루로234~ 아차산로7길2	0.48			
광나루로255~ 성수이로2	1.53			



• 자전거도로 유지보수

구 간	총연장 (Km)	공사비 및 내용		비 고
아차산로 외 5개 노선	22.8	교통안전표지	- 200m간격 신설 및 파손부 교체 (총44개소) - 19,900천 원	
		노면표시	- “천천히”, “자전거는 내려서” 등 노면표시 (총150개소) - 10,000천 원	
		도로표지병	- 야간 시인성 부족구간 설치 (교량하부, 곡선구간 등) - 4,100천 원	

• 각종 편의시설 설치

위 치	공사비 및 내용		비 고
성동교남단 (서울숲IT캐슬)	자전거거치대	- 자전거보관 1대 설치 - 2,320천 원	
수도박물관 외 1개소	벤치	- 벤치 4개 설치 - 1,240천 원	
독섬역4번출구 외 6개소	길안내표지	- 길안내표지 7개 설치 - 7,000천 원	

- 시설 운영

운영사업명	사업내용	비 고
자전거 이동수리센터	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 인근 아파트 및 주택가 - 기간 : 4월~10월(10개월간) - 일시 : 매주 화,목요일 13:30~16:30 - 내용 : 자전거무료점검 및 수리 	
방치자전거 처리	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 관내 전지역 대상 - 기간 : 연중 실시 - 내용 : 안내문 부착 후 자진회수 미이행시 수거 	
공공자전거스테이션	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 성수1·2가 일대 8개지점 - 기간 : 2015.10.~ - 내용 : 주요거점(지하철 등)에 생활교통 수단인 자전거 대여 및 활용 	

Ⅲ 추진 계획

- '15. 8월중: 자전거친화마을 공모신청(→서울시 보행자전거과)
- '15. 9월중: 계약 및 착공
 - 공모선정시 시예산 배정후 추진
 - 요구예산(시비) : 5,280천 원

(단위 : 천원)

계	시비 (50%)	자치구비 (50%)	기타
10,560	5,280	5,280	-

- '15. 10월중: 공사시행 및 완료보고 (서울시 보행자전거과)

〈 소요예산 산출 내역 〉

계	거치대	벤치	길안내표지
10,560천원	2,320천 원 (2,320천 원×1개소)	1,240천 원 (310천 원×2개소×2대)	7,000천 원 (1,000천원×7개소)

※ 자전거도로 설치 및 정비, 공공운영스테이션 : 예산(시비34,000천 원) 확보
 자전거 이동수리센터 및 방치자전거 처리 : 구에서 운영되는 대여소에서 추진중

IV 기대 효과

- 생활교통수단으로서 자전거에 대한 인식 제고 및 강화
- 고비용 도로구축 위주에서 비용 최소화, 효과 극대화
- 생활자전거 이용의 거점 및 선도추진으로 자전거타기 좋은 마을 조성
- 자전거 이용 활성화를 유도하여 녹색교통도시 구현

V 행정 사항

- 자전거친화마을 조성 공모신청: 서울시 보행자전거과
- 자전거친화마을 조성 홍보요청: 공보담당관, 해당 동주민센터

붙임: 자전거 친화마을 사업개요 1부. 끝.