

문서번호	홍보전산과-30188
결재일자	2015. 8. 18.
공개여부	대시민공개

★

담당	미디어소통담당	홍보전산과장	행정국장	
조수민	김도영	유인욱	08/18 손정수	
협조				

- 2015년 2/4분기 - 홈페이지 콘텐츠 신설 및 개선 결과보고

홍보전산과

홈페이지 신설 및 콘텐츠 개선 결과 보고

- ▶ 성북구의 주요사업 추진 현황 및 성과를 이용자들에게 보다 쉽게 제공하고, 자연스러운 구정 홍보를 위하여
- ▶ 홈페이지의 콘텐츠 신설과 주요 콘텐츠 개선사항 및 유지보수 사항을 보고함

I 사업개요

- 사업명 : 2015 홈페이지 콘텐츠개선 및 유지보수
- 사업기간 : 2015.1.26. ~ 12.31
- 보고기간 : 4.01~6.30 (2015년 2/4분기)
- 사업 유형별 주요 추진현황
 - 1) 콘텐츠 신설 : 6건
 - 2) 콘텐츠 개선 : 5건
 - 3) 기타 유지보수 : 14건

II 추진사업 주요내역

- 콘텐츠 신설
 - 1) 성북의 한옥 콘텐츠 개설
 - 성북한옥에 빠지다
 - 성북한옥에 찾아가다
 - 성북한옥에 살어리랏다
 - 성북한옥을 배우다
 - 2) 주민참여예산 주요업무계획 콘텐츠 신설

- 마을민주주의 체계의 구축 등 포함 11개 카테고리 메뉴 구성
- 3) 통·반장 참여마당 페이지 개설
 - 통·반장 의견을 나누는 커뮤니티 공간 마련
- 4) 주민과 함께하는 성북의 변화 콘텐츠 신설(시각화)
 - 성북의 발자취
 - 성북 10대 모범정책
 - 달라진 우리동네
 - 숫자로 보는 성북의 변화
- 5) 성북동 역사문화지구 관련 콘텐츠 신설
 - 「성북동 뷰-포인트」 당선작 온라인 사진전
 - 길스토리(성북편) 영상 페이지 추가
 - 성북동인증가게 페이지 추가
- 6) 증동호흡기증후군 관련 콘텐츠 추가

□ 콘텐츠 개선

- 1) 사회적경제 홈페이지 - 대관신청 예약 프로그램 운영방식 개선
- 2) 도시환경국 홈페이지_도시재생 콘텐츠 재정비
- 3) 학습포털 홈페이지_메뉴 재구성(자기주도학습강좌, 강사은행 등)
- 4) sms문자 서비스 구현-(민원접수 및 처리과정 문자 발송)
- 5) 로그분석(홈페이지 이용행태) 시스템 개선

□ 기타 유지보수 및 프로그램 기능 개선

- 1) 구청장에게바란다' 접수민원 통계 기능 개선
- 2) 신설 관리자 페이지 개선 (권한 부여 및 콘텐츠 정리)
- 3) 관리자페이지 개선 (조직도 관련, ip방식 변경으로 인한 교체작업)

- 4) 학습포털 수강신청 내역 프로그램 로직 수정
- 5) 통계자료실 통계연보 리뉴얼 -
- 6) 복지Gis 도로명 주소 변경작업(음식점, 복지시설, 병원)
- 7) e-민원사무편람 시스템 개선(게시판▶프로그램 형태로 변경)
- 8) 개인정보처리방침 관련 콘텐츠 재정리
- 9) 재보궐선거관련 인터넷 열람 시스템 구축
- 10) 웹메일 SSO연동(로그인) 관련 개선
- 11) 성북구청 대표 홈페이지 메뉴현황 정리 작업
- 12) 웹취약점 관련 수정
- 13) 홈페이지 관리자 게시판 에디터 변경
- 14) 유관기관 게시판 메뉴 추가

Ⅲ 추진사업 세부내역

□ 콘텐츠 신설

- 1) 「성북의 한옥」 콘텐츠 개설

◀ 주요 내용 ▶

- 작업배경 : 도시계획과-2936호와 관련하여 성북구에서 추진하고 있는 각종 한옥지원사업을 널리 홍보할 수 있도록 콘텐츠 신설
- 작업기간 : 2015.4.16. ~ 4.23 총 6일간
- 작업메뉴 : 성북구소개 -> 마을생활정보 -> 성북의 한옥
- 작업내역 : 한옥 보전 및 활성화 방안으로 한옥을 알리고 지원내용 제공
 - 성북한옥에 빠지다
 - 성북한옥에 찾아가다
 - 성북한옥에 살어리랏다
 - 성북한옥을 배우다


◀ 주요 내용 ▶

- 작업배경 : 기획예산과-4558호와 관련하여 2015 성북구 주요업무계획을 분야별 전자북으로 제공하는 콘텐츠를 신설
- 작업메뉴 : 성북구소개 -> 주요업무계획 -> 분야별 메뉴 구성
- 작업내역 : 2015 마을민주주의 체계의 구축 등을 포함하여 11건 제공

연번	분야별	연번	분야별
1	마을민주주의 체계구축	6	더불어 건강한 희망도시 성북
2	아동친화·교육도시 정착	7	지속가능한 환경도시
3	안전한 성북	8	특별정책과제
4	복지·문화 성북	9	조직별 고유과제 1부
5	지역에서 선순환하는 마을·사회적경제	10	조직별 고유과제 2부
		11	동별 과제



2) 주민참여예산 주요업무계획 콘텐츠 신설



3) 통·반장 참여마당 페이지 개설

◀ 주요 내용 ▶

- 작업배경 : 자치행정과-7384호와 관련하여 통·반장의 의견을 나누는 커뮤니티 공간을 신설
- 작업매뉴 : 동주민센터 -> 통·반장 참여마당 -> 하위 메뉴 구성
- 작업내역 : 통·반장 역할 및 활동 등 포함해서 참여 게시판 10건 신설

연번	통·반장 참여마당
1	통·반장 제도
2	통·반장의 역할 및 활동
3	통·반장 현황
4	통·반장 참여마당 (자유게시판, 마을게시판 등 포함)




4) 주민과 함께하는 성북의 변화 콘텐츠 신설(시각화)

◀ 주요 내용 ▶

「주민과 함께하는 성북의 변화」 콘텐츠 홈페이지 초기화면 및 상세페이지 작업

- 작업배경 : 「기획예산과-4597」 관련해서 구정백서 요약본으로 제작한 책자로 주민들이 지난 5년의 성북의 변화를 직관적이고 쉽게 알 수 있도록 5개 카테고리 페이지 작업
- 작업내역 : 대표 홈페이지 초기화면-바로가기 등록으로 정보 접근성 강화 상세 페이지를 통해 카테고리별 자세한 정보 제공
 - 성북의 발자취
 - 10대 모범정책
 - 달라진 우리동네
 - 숫자로 보는 성북의 변화
 - 마음이 모여 마을이 됩니다 (성북은 지금)




카테고리별 상세 페이지

<성북은 지금>



<성북의 발자취>



<달라진 우리동네>



<숫자로 보는 성북의 변화>



< 주요 내용 >


「성북동 뷰-포인트」 당선작 온라인 사진전 초기화면 및 상세페이지 작업

- 작업배경 : 「문화체육과-1512」, 「홍보전산과-13868」 관련 성북동 역사문화지구 추진단 회의 결과 성북동을 홍보하는 전략의 일환으로 「성북동 뷰-포인트」 공모전을 개최하였고, 당선작을 온라인 사진전 페이지로 작업
- 작업내역 : 대표 홈페이지>성북구소개>온라인사진전>성북동 뷰-포인트를 찾아라 당선작 26개 작품을 온라인으로 전시

온라인 사진전 인덱스 페이지



상세 페이지



< 주요 내용 >

「길스토리 - 성북동」 관련 소개 페이지 작업

- 작업배경 : 「문화예술NGO '길스토리' 2015-0605호」 관련하여, 김영배 성북구청장, 이훈 한양대 교수, 배우 김남길이 소개한 「3명이 꼽은 가장 아름다운 성북동 길」 페이지 구성
- 작업내역 : 성북동 지도 위 「3명이 꼽은 대표 관광지」 위치 및 사진 소개

소개 페이지



◀ 주요 내용 ▶

「성북동 인증가게」 관련 문화관광 홈페이지 대메뉴 추가 및 상세페이지 작업

- 작업배경 : 「일자리경제과-2705」 관련해서 「성북동가게 인증 및 지원에 관한 조례」에 의거 「성북동 인증 가게」로 선정된 업소 명단을 주민에게 홍보할수 있도록 17개 업체 소개 페이지로 작업
- 작업내역 : 문화관광 홈페이지>성북동인증가게 대메뉴 추가
인증가게표식판 등록 및 선정업소 상세내용 작업
- [상호, 소재지, 영입종목, 가게소개, 가게 외부 전경]

문화관광 홈페이지 적용 화면



6) 「중동호흡기증후군(메르스)」 관련 홈페이지 작업

◀ 주요 내용 ▶

- 「중동호흡기증후군(메르스)」 관련 성북구 문화, 체육행사 취소/연기 목록 작업
- 작업배경 : 중동호흡기증후군(메르스) 추가 확산 방지 및 예방조치와 관련하여 성북구 행사들이 취소 또는 연기되고 있어, 6월 11일 기준 취소/연기 중인 문화,체육 행사 목록을 구정계시관 통해 일괄 안내
- 작업내역 : 대표 홈페이지 초기화면-이미지게시판 등록으로 정보 접근성 강화 상세 페이지를 통해 행사별 자세한 정보 제공

대표 홈페이지 초기화면	상세 페이지
	

□ 콘텐츠 개선

연번	콘텐츠 개선 추진사항	세부내용	비고
1	사회적경제 홈페이지	공간대관신청 예약 프로그램 운영방식 개선 - 달력연동 페이지로 리뉴얼 - 예약기간 제한 (당월, 익월말까지)	
2	도시환경국 홈페이지	도시재생 콘텐츠 재정비	
3	학습포털 홈페이지	자기주도학습센터 콘텐츠 이관	
4		강사은행 콘텐츠 재정비	
5	sms문자 서비스 구현	민원접수 및 처리과정 문자 발송	
6	로그분석 (홈페이지 이용행태) 시스템개선	로그분석 이용값 변경	

□ 기타 유지보수

연번	유지보수 추진사항	세부내용	비고
1	‘구청장에게바란다’	- 접수민원 통계 기능 개선 - 처리기간별 집계현황 메뉴 추가	
2	신설 관리자 페이지 개선	권한 부여 및 콘텐츠 정리	
3	관리자페이지 개선	조직도 관련, ip방식 변경으로 인한 교체작업	
4	학습포털 수강신청 내역	프로그램 로직 수정	
5	통계자료실	통계연보 리뉴얼	
6	복지Gis	도로명 주소 변경작업 (음식점, 복지시설, 병원)	
7	e-민원사무편람 시스템 개선	게시판 ▶ 프로그램 형태로 변경	
8	개인정보처리방침	관련 콘텐츠 재정리	
9	재보궐선거관련	인터넷 열람 시스템 구축	
10	웹메일	SSO연동(로그인) 관련 개선	
11	성북구청 대표 홈페이지	메뉴 정리 작업	
12	웹취약점	인젝션 명령어 실행, 웹 파라미터 변조 등	
13	홈페이지 관리자	게시판 에디터 변경 - WYSIWYG ▶ 네이버 스마트 에디터	
14	구정소식 게시판	유관기관 게시판 추가	

IV 향후 추진사항

- 대표 홈페이지 웹접근성 인증마크 획득 ----- 2015.7월 중순 예정
- 모바일 을지훈련 콘텐츠 신설 -----2015.7월 말 예정

모바일 홈페이지 리뉴얼 ----- 2015.9월 초 예정