

마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구



수신자 내부결재

(경유)

제목 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사 설계변경(정산) 시행

우리구에서 시행중인 「장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사
2. 공사기간 : 2015.03.27. ~ 2015.09.27.
3. 도 급 자 : 광혁건설(주) 대표 신현각
4. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감 내 역		비 고
			증	감	
총공사비	929,081,223	1,060,400,000	131,318,777		
도 급 비	867,596,500	1,013,680,000	146,083,500		
관 급 비	-	-			
이 전 비	61,484,723	46,720,000	-	14,764,723	

5. 설계변경 사유 : 별첨

6. 예산과목

- 도시안전본부 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로신설개량, 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강, 시설비및부대비, 시설비 (사비)
: (증) 146,083,500원

- 붙 임 :
- 1) 설계변경(정산) 사유서 1부.
 - 2) 설계변경(정산) 내역서 1부.
 - 3) 제비율 검증표 1부.
 - 4) 관련 공문 1부. 끝.

주무관 **이은주** 하수담당 **류연춘** 안전치수과장 **윤석수** 안전건설교통국장 09/08 **이준기**

협조자 계약담당 **신영훈** 재무과장 **최상균**

시행 안전치수과-16426 () 접수 ()

우 02848 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) / <http://www.seongbuk.go.kr>
전화 02-2241-3634 / 전송 02-2241-6563 / 대시민공개