

기성부분검사(감독) 조서

문서번호 : 치수과-21525

수 신 : 재무과장

접수번호 :

결 재	주무관	하수팀장	치수과장	안전교통국장
	이정우	이충신	곽윤국	09/22 조흥기

지출결의요청등록필 : 이정우

지출품의번호 : 구비51 시비2

예 산 과 목 : 치수과, 재난없는 안전강남 구현, 깨끗한 자연생태 하천조성, 관내 하천시설물 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)-536,901,000원
하천관리과, 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 하천준설, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)-200,000,000원

계 약 건 명	2015년 하천시설물 보수공사(연간단가)		
계 약 자	현무종합건설(주) ***** 외 1(주계약공동도급)		
계 약 금 액	금736,901,000원	기 기성준공금액	-
금회기성준공금액	금586,334,100원	잔 액	금150,566,900원
금회기성준공기간	2015. 2. 24 ~ 9. 21	착공(착수)일자	2015년 2월 24일
계 약 일 자	2015년 2월 24일	부분기성준공일자	2015년 9월 21일
준 공 기 한	2015년 12월 31일	선 급 금 지 급 액	
부분기성(준공)검사일자	2015년 9월 22일	※참 고 사 항	노무비 123,024,000원 지급 (시비 20,163,000원 포함)
업체별지급액	원도급사	업체명	지급액
		계	

위 공사(용역)에 대한 감독 및 기성부분 준공검사를 마쳤는 바 공사설계서와 도면 및 규격서(과업지시서)기타 계약조건의 내용과 같이 준공(납품)되었기에 본 조서를 제출합니다.

2015년 9월 22일

현장감독공무원	치수과	직	시설8급	성명	이정우	이정우
검 사 자	치수과	직	시설7급	성명	김선만	김선만
	치수과	직	시설6급	성명	이충신	이충신

서울특별시 강남구(분임)재무관 귀하

※ 검사자 : 금액에 상관없이 2명(2,000만원 이상일 경우 : 6급이상 1명, 7급이하 1명)

안전교통국장