

문서번호	홍보전산과-35044
결재일자	2015.9.23.
공개여부	부분공개(5)

주무관	관세사무원담당	홍보전산과장	행정국장		
박우범	박정훈	유인욱	09/23 손정수		
협 조	<p style="text-align: center;"> 자치 행정과장 代위상복 민방위담당 장성태 </p>				

자치행정과 17개소 방범용 CCTV설치 완료보고

2015. 9.

행정국
홍보전산과

자치행정과 17개소 방법용 CCTV설치 완료보고

우리구에서 시행한 「자치행정과 17개소 방법용 CCTV 설치」에 대하여 CCTV 설치를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고 함

I 사업 개요

- 공 사 명 : 자치행정과 17개소 방법용 CCTV 설치
- 공사기간 : 2015. 6. 29. ~ 2015. 8. 28(60일)
- 공사개요 : 성북구 관내 17개소 방법용 CCTV 설치

동명	성북	삼선	동선	돈암1	돈암2	안암	보문	정릉1	정릉2	정릉3
개소							2		1	1
동명	정릉4	길음1	길음2	종암	월곡1	월곡2	장위1	장위2	장위3	석관
개소			3	1	2	1	1	2		3

- 계약금액 : 207,057천원
- 계 약 자 : (주)그린아이티코리아 대표 강원식

II 추진 경 위

- CCTV 설치요청 : 2015. 5. 14. / 6. 9.
※ 관련문서 : 자치행정과-9021/10674(방법용 CCTV 구매설치공사 협조요청)
- CCTV 설치장소 현장실사 : 2015. 06. 11. ~ 16.(4일간)
- CCTV 구매설치 계획수립 : 2015. 06. 22.
- 계약체결 : 2015. 6. 29.
- 공사완료 : 2015. 8. 28.
- 준공검사실시 : 2015. 9. 9.

III

세부사업내용

■ 방법용 CCTV 17개소에 대하여 51대 CCTV카메라 설치

- 주카메라 : 17개소에 17대의 고화질(200만화소) CCTV 설치
 - 보조카메라 : 개소당 2대(200만화소)의 총 34대 설치
 - 전 개소에 대하여 비상벨설치를 통한 양방향통신 가능
- ※ 도시미관을 고려한 디자인 폴 17개소 적용

■ 설치장소 및 설치현황(17개소)

연번	동명	설치장소	설치폴	설치대수		화소	비고
				회전	고정		
1	보문동	보문로26길 24 (용문2교 앞)	1	1	2	200만	
2	정릉2동	보국문로8다길 58	1	1	2	200만	
3	정릉3동	정릉로12길 44-1 북약중	1	1	2	200만	
4	길음2동	동소문로42길 5-4	1	1	1	200만	
5	종암동	종암로28길 72-9	1	1	1	200만	
6	월곡1동	오패산로1가길 13	1	1	2	200만	
7	장위2동	장월로24길 25	1	1	3	200만	
8	장위2동	장위로 122	1	1	2	200만	
9	석관동	한천로76길 57 (이마트에브리데이)	1	1	2	200만	
10	석관동	한천로78길 71	1	1	2	200만	
11	보문동	보문로17길 25(보문동5가 212)	1	1	2	200만	
12	길음2동	동소문로43길 61(길음2동 916-1)	1	1	2	200만	
13	길음2동	도봉로3길 26-12(길음2동 488-28)	1	1	2	200만	
14	월곡1동	오패산로1길 39(하월곡동 90-1838)	1	1	2	200만	
15	월곡2동	장월로1마길 5(하월곡동 21-1)	1	1	2	200만	
16	장위1동	장위로 23-6(장위1동 231-176)	1	1	2	200만	
17	석관동	돌곶이로24길 14(석관동 202-4)	1	1	3	200만	

설치사진

CCTV 설치	양방향 비상벨 설치
	

사용전검사 확인	전체외관										
 <table border="1" data-bbox="448 1010 671 1151"> <thead> <tr> <th colspan="2">사용전점검확인증</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>점검일자</td> <td>2015.08.31</td> </tr> <tr> <td>시공업체명</td> <td></td> </tr> <tr> <td>점검자</td> <td>김남준</td> </tr> <tr> <td>점검기관</td> <td>KEPCO 한국전기안전공사</td> </tr> </tbody> </table>	사용전점검확인증		점검일자	2015.08.31	시공업체명		점검자	김남준	점검기관	KEPCO 한국전기안전공사	
사용전점검확인증											
점검일자	2015.08.31										
시공업체명											
점검자	김남준										
점검기관	KEPCO 한국전기안전공사										

IV 기대효과

- 생활안전을 위한 방법CCTV 설치로 범죄발생 예방 및 각종 증거자료 활용 극대화
- 양방향 CCTV설치를 통해 범죄 및 사고예방 등 긴급 상황에 신속하게 대처 가능
- 광케이블 전용망을 통한 10Mbps 통신속도로 고화질 CCTV 영상전송 가능

- 붙임 : 1. 검사사진 1부.
 2. 준공(물품)검사조서 1부.
 3. 세부 CCTV 설치사진(17개소) 1부. 끝.