

등록번호	교통행정과-43277
등록일자	2015.9.24.
결재일자	2015.10.1.
공개구분	대시민공개

주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설교통국장	부구청장	구청장
조영경	조희동	이준영	이명균	代이경현	10/01 문석진
협 조		정책기획담당관 예산팀장	임근래 김정현		

서대문구 제3차

교통안전기본계획 수립 용역

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	기관·부서·단체명	협약내용	협약결과	

서 대 문 구
교통행정과

교통안전기본계획 수립 용역

서대문구 교통안전수준을 체계적이고 효율적으로 제고시키고 교통사고 감소를 위한 정책방향을 제시함과 동시에 지역실정에 맞는 교통안전시책을 수립·추진하기 위해 “교통안전기본계획” 수립 용역을 시행하고자 함.

I 추진근거

■ 교통안전법 제17조(지역교통안전기본계획)

- 시장·군수·구청장은 시·도 교통안전기본계획에 따라 시·군·구의 교통안전에 관한 기본계획을 5년 단위로 수립하여야 한다.

■ 교통안전법시행령 제13조(지역교통안전기본계획의 수립)

- 시·군·구의 교통안전에 관한 기본계획에는 각각 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 - 해당 지역의 육상교통안전에 관한 중·장기 종합정책방향
 - 그 밖의 육상교통안전수준을 향상하기 위한 교통안전시책에 관한 사항

II 추진방향

- 국가교통안전기본계획 등 상위계획의 내용을 수용하여 서대문구의 지역실정에 적합한 육상교통안전에 관한 중·장기 종합정책 방향을 제시
- 서대문구의 교통안전에 관한 정책방향 및 교통안전정책의 목표달성을 위한 추진전략 제시

III 추진실적

- 제1차 교통안전기본계획 수립 : 2009 ~ 2011년 3개년 수립('09. 8)
- 제2차 교통안전기본계획 수립 : 2012 ~ 2016년 5개년 수립('11. 7)

IV 2016년 사업계획

- 사업명 : 서대문구 제3차 교통안전기본계획 수립 용역
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 7.
- 용역비 : 50,000천원(전액구비) → 별첨 소요예산 산출기초 참조
 - 직접인건비 : 11,291,246원
 - 직접경비 : 16,009,222원
 - 제 경비 : 12,984,932원
 - 기술료 : 4,855,236원
 - 부가가치세 : 4,514,064원
 - 손해배상공제료 : 347,131원

■ 교통안전기본계획에 포함될 내용

분야별	사업내용
기초조사	○ 자연환경, 인구, 교통시설, 교통사고, 재정여건 등
지역특성 및 현황 분석	○ 서대문구 지리적 위치분석 및 교통사고 경향·특성분석 ○ 인구·자연환경·생활환경·사회개발 등 분야별 현황 파악
계획지역 교통안전 정책 추진성과 및 안전수준 분석	○ 최근 5년간 교통안전정책 및 안전계획에 대한 추진내용 및 성과 분석·정리 ○ 제2차 교통안전기본계획의 목표달성 여부, 향후계획의 시사점 등 종합적·입체적 분석
교통사고 발생추이 및 원인분석	○ 최근 5년간 도로교통사고 발생추이 및 원인분석 ○ 사고누적지점별 사고발생 현황 및 원인분석 ○ 운수업체별 사고현황 및 원인분석

분야별	사업내용
교통안전정책 목표설정	○ 계획의 방향· 목표와 전략 수립 ○ 서대문구의 교통안전 실정에 적절한 연차별 지표 설정
목표달성을 위한 부문별 계획	○ 부문별 중점추진과제 및 세부추진과제 ○ 도로교통, 도시철도, 운수사업, 교통약자 부문 ○ 교통문화 선진화계획
연차별 세부추진 계획 및 투자계획	○ 중점추진과제 및 중점사업 위주로 추진사업을 정리 ○ 사업별 추진방안 및 투자우선순위 선정 ○ 연차별·부문별·제원별 투자계획 수립 및 투자규모 비교·제시

V 사업효과

- 서대문구 교통환경 향상 및 교통안전체계 효율성의 극대화
- 중·장기 교통안전기본계획 수립으로 유관기관의 사업과의 연계성 강화
- 서대문구 교통안전 정책방향 및 비전을 제시

VI 향후계획

- 2016. 3월중 : 교통안전기본계획 수립 및 용역발주
 - 설계서 및 과업지시서 작성, 계약심사, 용역발주
- 2016. 4 ~ 6월중 : 계획수립 및 용역준공
 - 용역 시행전에 교통안대책위원회를 개최하여 과업내용 확정
 - 교통관련분야 전문가로 자문위원회를 구성하여 연구자문 실시
 - 서대문구 교통안전대책위원회 및 자문위원을 대상으로 최종보고회 개최
- 2016. 7월중 : 교통안전기본계획 확정 및 공고