

문서번호	문화체육과-29775
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개

주무관	문화관광담당	문화체육과장	교육문화복지과장	부구청장	구청장
김지은	이명근	장순봉	代민지선	김병환	10/23 김영배
협 조	<p style="text-align: right;">기획예산과장 권용대 행정지원과장 홍동석</p>				

- 역사·인물 재조명으로 성북의 정체성을 찾기 위한 -

만해 한용운 선양사업 프로젝트 종합추진계획



성 북 구
(문화체육과)

- 역사·인물 재조명으로 성북의 정체성을 찾기 위한 -

만해 한용운 선양사업 프로젝트 종합추진계획

《성북구의 역사인물 정체성》

- ◇ 독립운동 등 역사적인 인물과 사건은 그 지역의 시대배경으로 심우장, 한양도성, 간송미술관, 부마가옥, 정릉, 의릉 등 다양한 문화유산을 재조명하여 성북구만의 특화된 고유의 역사인물 콘텐츠 개발로 성북구의 정체성 확립

I 추진방향

- 한국사의 대표적인 시인이자 독립운동가인 만해 한용운 선사의 선양사업을 통한 역사인물 재조명
⇒ 심우장, 간송미술관을 활용한 다양한 콘텐츠개발
- 정릉, 의릉, 부마가옥 등 성북구의 조선시대의 유적과 함께 다양한 스토리 재탐구
- 역사·인물 재조명을 위한 만해기념관 조성 등 역사·문화 인프라 문화시설 구축

II 그 동안 추진경과

- 2015. 4. 7 : 만해 한용운 선양사업 추진관련 양기관 업무협약 체결 협의
(성북구 ⇔ 인제군 ⇔ 홍성군)
- 2015. 5. 20 : 만해 한용운 선양사업 추진관련 업무협약 체결
(서울시 성북구 ⇔ 충남 홍성군 ⇔ 강원도 인제군)
- 2015. 8.12~8.13 : 만해 한용운 유적지 순례길 운영(4개시군구 참여)
- 2015. 8.13 : 만해 한용운 선양사업 지방정부행정협의회 설립 제안
(성북구청장 ⇒ 홍성군수 · 인제군수 · 속초시장)
- 2015. 8.10~8.29 : 광복 70주년 기념 만해 한용운 특별전시회
- 2015. 9.12 : 선양사업관련 자치단체장(4명)⇔교육청교육장(4명) 간담회(홍성군수실)
- 2015. 9월 : 만해 한용운 선양사업 지방정부행정협의회 설립(안) 구청장 방청

Ⅲ 세부추진 계획

1. 만해한용운 선양사업 지방정부행정협의회 설립

설립 필요성

- 만해 한용운 선양사업을 위한 지방정부간 인적·문화적 교류를 통한 상호 발전 방안 모색
- 역사인물 재조명을 위한 지방정부의 역할 증대
⇒ 지역적 공감대와 역사인물의 재조명을 전국단위 규모로 확대하는 선양사업을 심우장이 있는 성북구로부터 출발

현재까지 진행사항

- 2015. 9월 : 만해 한용운 선양사업 지방정부행정협의회 설립(안) 구청장방침
- 2015. 9. 22 : 지방정부행정협의회 해당지자체(7개) 참여 공문발송
- 성북구, 흥성군, 인제군, 속초시, 서대문구, 종로구, 중구(동국대학교 만해연구소)
- 2015.10.23(금) : 지방정부행정협의회 참여지자체 실무부서장 사전회의
※ 2016. 2월 중 : 만해 한용운 선양사업 지방정부행정협의회 창립총회 개최예정

2. 만해 한용운 기념관(문학관, 도서관 포함) 건립

건립 필요성

- 만해 한용운 선사의 입적지인 심우장 주변에 기념관을 조성하여 선사의 업적과 정신을 전국민들이 공유
⇒ 기념관, 문학관, 도서관, 야외 소공연장 등 조성으로 만해 선양사업의 성지로 발돋움

사업개요 <2016년 국비확보>

- 위 치 : 성북구 성북동 222-1(심우장) 일대
- 규 모 : 건물 3~4채 매입하여 지상 2층 규모로 건축
- 사업기간 : 2015. 10 ~ 2016. 12
- 총사업비 : 4,877백만원(전액 국비)

○ 사업내용 : 만해한용운 기념관(문학관, 도서관 포함) 조성

사업명	사업내용	비고
만해한용운 기념 공원 및 기념관 건립	▶ 심우장 인근 부지매입 만해공원조성 - 만해 민족시비조성, 「님의침묵」 광장 조성 ☞ 만해기념관 건립전 기존관리동 철거 후 야외공연장 조성 - '심우' 공연 등 문화공간	현재 철거 진행 중
	▶ 만해 문학관 조성 - 민족시인 작품전시실 - 현대문학 우수작품 전시실 - 문학관련 세미나실 - 문학인 공간카페, 도서관	
	▶ 만해기념관, 도서관 조성 - 대강당, 소회의실 - 문학관련 자료실 - 현대문학 대표작가 활동 영상실	

3. 만해 한용운 선양 순례길 및 콘텐츠 개발

필요성

- 만해 한용운 선사의 출생부터 출가·수행·독립운동·입적 등과 관련된 전국의 장소들을 순례 및 다양한 콘텐츠 및 역사관광지로 개발

사업개요

- 사업기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12
- 참여대상 : 만해 한용운 선양사업 지방정부행정협의회 7개 시군구
 - 성북구, 종로구, 서대문구, 중구(동국대학교 만해연구소), 흥성군, 인제군, 속초시

○ 사업내용

- 만해 한용운 콘텐츠 개발 연구용역, 학술세미나, 선양사업 정책포럼 등 (뮤지컬 '심우', 만해캐릭터 상품 등 개발)
- 만해 한용운 순례길 운영 (초·중·고등학생 순례길, 대학생 대상 국토대장정)

※ 2016년 2월 중 관내 초·중·고등학교 교사들을 대상으로 시범운영 예정

- 총사업비 : 400백만원(국비 350백만원, 구비 50백만원)

4. <성북구만의 특화된> 만해한용운 심우장 대축전 프로젝트

□ 필요성

- 성북구에서 개최되는 각종 문화행사는 특화된 주제보다는 보고 즐기는 일시성 행사위주로 성북구만의 역사인물에 대한 정체성 확립이 필요
⇒ 만해 한용운의 심우장, 간송미술관, 정릉, 의릉 부마가옥 등 특화된 문학축전 프로그램 기획

□ 사업개요

- 사업명 : 제1회 만해 한용운 심우장 대축전
- 사업기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12월 (5~10월 개최)
- 사업내용

◆ 주제 : 만해 한용운 독립을 외치다

- ▶ 민족대표 33인의 독립선언문 낭독 재현행사
(1919. 3. 1 운동시 민족대표 33인의 한사람으로서 독립선언서에 서명)
- ▶ 만해 한용운 다례재, 탄신기념일 등 추모문화제
- ▶ '심우' 뮤지컬 지방정부행정협의회 순회공연 기획
- ▶ 만해 한용운 기념 시·소설 작품 대상전
- ▶ 「님의침묵」 서예대전, 「님의침묵」 전국백일장
- ▶ 만해한용운 문학축전
⇒ 만해 한용운 선사의 독립운동과 민족정신 재발견을 위해 심우장을 중심으로 성북동 전지역에서 독립운동 및 문학활동 재현

○ 문학대축전 개최일정(안)

- 2016. 3월 : 민족대표 33인의 독립선언문 낭독
- 2016. 5~ 8월 : 다례재, 탄신기념일, 작품전
- 2016. 9~10월 : 만해 한용운 추모행사, 백일장, 서예대전, 작품대상전,
「님의침묵」 전국백일장

※ 「님의침묵」 전국백일장 대회는 대학생 순례길(국토대장정) 운영시 연계추진

※ 성북구 제1회 「연」축제시 주제를 「만해 한용운」으로 개최방안 검토

○ 추진방법 : 만해 한용운 심우장 대축전 추진위원회 구성 운영

IV 만해 한용운 선양사업 예산확보 방안

1. 만해한용운 선양사업 지방정부행정협의회 설립

- 지방정부행정협의회 구성 운영
 - 행정협의회 연회비 — 총 14,000천원
 - 지방정부협의회(7개 시군구) 각 2,000천원
 - 운영내역 — 총 14,000천원(정기총회, 각종 회의자료 및 홍보물 제작)

2. 만해 한용운 기념관(문학관, 도서관 포함) 건립

- 총사업비 — 4,877백만원
 - 토지매입비 1,846, 건축비 1,975, 설계용역비 및 감리비 1,056백만원
- 사업비 확보방안
 - 2016. 국비(국민예산마켓) 신청(4,877백만원)

3. 만해 한용운 선양 순례길 및 콘텐츠 개발

- 총사업비 — 400백만원(국비 350, 구비 50)
 - 만해 한용운 선양사업 연구용역 100, 콘텐츠 개발 100백만원
 - 만해 한용운 순례길 운영 100백만원
 - 만해 한용운 문학 대축전 100백만원
- 사업비 확보방안
 - 2016. 국비(국민예산마켓) 신청(350백만원)
 - 2016. 구비예산 편성(50백만원). 끝.