

문서번호	홍보전산과-39783
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개(5)

주무관	관제센터운영담당	홍보전산과장	행정국장		
박우범	박정훈	유인욱	11/02 代홍동석		
협 조	<p style="text-align: center;">공원녹지과장 장용수 공원관리담당 이정환</p>				

공원녹지과 공원감시 CCTV설치 완료보고

2015. 11.

행정국
홍보전산과

공원녹지과 공원감시 CCTV설치 완료보고

우리구에서 시행한 「공원녹지과 공원감시 CCTV 설치」에 대하여 CCTV 설치 및 자가망 연동공사를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고 함

I 사업 개요

- 공 사 명 : 공원녹지과 공원감시 CCTV 설치
- 공사기간 : 2015. 8. 11. ~ 2015. 10. 10.
- 공사개요
 - 공원 5개소 공원감시 CCTV 설치 : 신규설치 4개소 7대, 이전설치 1개소 3대
 - 5개소 자가망 연동공사
- 계약금액 : 72,696천원
- 계 약 자
 - 공원 5개소 공원감시 CCTV 설치 : 렉스젠(주) 안순현
 - 자가망 연동공사 : (주)메트로컴넷 최선민

II 추진 경 위

- CCTV 설치요청 : 2015. 06. 04.
※ 관련문서 : 공원녹지과-11107(공원내 CCTV 설치사업 협조 요청)
- CCTV 설치장소 현장실사 : 2015. 07. 11.
- CCTV 구매설치 계획수립 : 2014. 07. 31.
- 계약체결
 - 공원감시 CCTV 설치 : 2015. 08. 11.
 - 자가망 연동공사 : 2015. 08. 18.
- 공사완료
 - 공원감시 CCTV 설치 : 2015. 10. 10.
 - 자가망 연동공사 : 2015. 09. 21.

■ 준공검사

- 공원감시 CCTV 설치 : 2015. 10. 19.
- 자가망 연동공사 : 2015. 10. 1.

III 세부사업내용

■ 공원감시 CCTV 5개소 설치

- 신규설치 : 4개소 7대에 대하여 200만화소의 고화질 CCTV 설치
 - 추가설치 민원요청(관련문서 : 월곡제1동-9037) 해소를 위하여 보조카메라 1대 설치(월곡1동 모랫말근린공원)
 - 신규설치 개소에 대하여 비상벨설치를 통한 양방향통신 가능
- 이전설치 : 길음2동 재개발지역 내 CCTV(관리번호 C0270)를 오동공원으로 이동 재활용

■ 설치장소 및 설치현황

연번	관리번호	동명	공원명	설치대수		화소수	비고
				회전	고정		
1	G0052	정릉4동	정릉천변마을마당	1	-	200만화소	신규설치
2	G0053	월곡2동	오동공원 화장실앞	1	2	200만화소	신규설치
3	G0054	월곡2동	오동공원 발마사지시설앞	1	-	200만화소	신규설치
4	G0055	보문동	동망봉어린이공원 입구	1	-	200만화소	신규설치
5	G0056	월곡2동	오동공원 구민체육관 방향	1	2	200만화소	이전설치
6	G0021	월곡1동	모랫말근린공원	1 (기존)	1 (추가)	200만화소	추가설치

■ 관련 사진



■ 공원 CCTV 7개소 자가망 연동

- 성북구 관내 총 0.97Km 광케이블 포설(12Core)
- 광케이블 접속지점(접속함체) 24개소 성단
- 산업용 스위치 5대 및 광접속함 설치
- 설치사진



IV

기대효과

- 공원내 방범CCTV 설치로 범죄발생 예방 및 각종 증거자료 활용 극대화
- 방범용 CCTV의 자카망 확충으로 전용회선 비용 절감(6,720천원/년)
 - ※ 손익분기점 사업완료 후 3년
- 기존 통신망 대비 100배(10Mbps→1000Mbps) 이상의 통신속도 향상으로 고화질 CCTV 영상전송 가능

붙임 : 1. CCTV 상세현황 1부.
2. 설치사진 2부.
3. 준공(물품)검사조서 2부. 끝.