

등록번호	여성가족과-40164
등록일자	2015.11.26.
결재일자	2015.11.26.
공개구분	대시민공개

주무관	아동청소년팀장	여성가족과장	복지환경국장
김미경	송정자	유정택	전결 11/26 유용렬
협 조			

- 중구 청소년수련관 내 -
드림스타트 센터 구축 공사 시행 계획



**복지환경국
여성가족과**

드림스타트 센터 구축 공사 시행 계획

가족해체에 따른 가족기능 약화 및 사회양극화 등으로 인한 아동빈곤문제가 심각해짐에 따라 아동에 초점을 둔 통합사례관리 서비스 등 맞춤형 복지 서비스 지원을 위해 드림스타트 센터를 구축하여 운영하고자 함

I 추진근거

- 아동복지법 제37조, 아동복지법시행령 제37조
- 2015 드림스타트 사업 추진계획 [여성가족과-30687(2015.09.03.)]
- 2015 신규사업지역 선정결과 알림 [시 가족담당관-17482(2015.10.02.)]

II 공사개요

- 위 치 : 동호로5길 19
 - 중구 청소년수련관 2층 별실방(청소년 동아리방) 및 상담실
- 공 사 명 : 중구 드림스타트 센터 구축 공사
- 공사사유 : 드림스타트 사업 추진을 위한 시설 구비
 - 전담직원 및 통합사례관리자 4명 근무 별도 사무실 필요
- 사업기간 : 착공일로부터 10일
- 소요예산 : 17,100천원 (국비67%, 시비33%)

III

공사 세부내용

● 공사범위

- 벽체 철거 : 별솔방(청소년 동아리방)과 집단 상담실 통합
- 내부벽 및 천정 도장, 바닥 공사
- 도어 교체, 벽·천정 몰딩 보수 공사
- LED 등 교체, 센터 명판 제작 등

● 현장사진



별솔방(청소년 동아리방) 외부



집단상담실



별솔방 내부



집단상담실 및 개인 상담실

IV

추진방법

● 계약방법 : 수의계약

● 계약근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항 제5호
- 지방자치단체 수의계약 운영요령[행정자치부 예규 제23호(2015.06.23.)]

- 사 유
 - 공사 금액이 소액이며, 조속한 사업 추진 필요
 - 시공경험이 많고 시공능력이 우수한 업체 중 저렴한 가격으로 견적을 제출한 업체와 계약
- 계약업체
 - 업 체 명 : (주) 엑사이엔씨
 - 대 표 : 구 자 극
 - 등록번호 : 105-81-4735
 - 연 락 처 : 02-3289-5189 / *****
 - 소 재 지 : 서울 구로구 디지털로288 대륭포스트타워 1차 15층
- 하자보증기간
 - 지방계약법 시행규칙 제68조[별표1](공사의 종류별 담보책임의 존속기간)에 의해 1년(시설물유지보수공사)

V

소요예산

- 금 액 : 17,100천원
- 예산과목 : 여성가족과, 보육가족 및 여성복지증진, 아동복지 증진
드림스타트 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

VI

추진일정

- 2015.11.26. : 드림스타트 센터 구축 공사 시행계획 수립
- 2015.11.27. : 재무과 계약 의뢰
- 2015.12. : 공사착수
- 2015.12. : 공사완료 및 준공

별첨 : 견적서 1부. 끝.