

마음이 모여 마을이 됩니다!

# 성북구



수신자 내부결재  
(경유)

제목 2015년 관내 1구역 하수시설물 보수공사(연간단가) 설계변경(정산) 시행

1. 우리구에서 시행중인 「2015년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 정산 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015.3.16. ~ 2015.12.31.

다. 도 급 자 : (주)가경건설 대표 이명학

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감 내 역		비고
			증	감	
총공사비	1,088,137,000	1,337,138,100	249,001,100	-	
도 급 비	927,699,000	1,100,856,000	173,157,000	-	
관 급 비	131,212,000	202,860,000	71,648,000	-	
이 전 비	29,226,000	33,422,100	4,196,100		

마. 설계변경 사유 : 별첨

바. 예산과목

- 하천및 하수시설 정비, 하수시설개량확충, 하수시설물 보수공사, 시설비및 부대비, 시설비 - 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가) : (구비) (감)12,756,000원
- 재해및재난예방과복구능력강화, 재난관리기금운영, 재해예방응급복구, 시설비 및 부대비, 시설비 : (구재난관리기금) (증)65,893,000원
- 도시안전본부 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로신설개량, 하수시설물 긴급 복구 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비 : (시비) (증)120,020,000원

- 붙 임 : 1) 설계변경(정산) 사유서 1부.  
2) 설계변경(정산) 내역서 1부.  
3) 예비율 검증표 1부. 끝.

주무관 **이은주** 하수담당 **류연춘** 안전치수과장 **윤석수** 안전건설교통국장 12/01 **이승복**

협조자 계약담당 **신영훈** 재무과장 **최상균**

시행 안전치수과-22314 ( ) 접수 ( )

우 02848 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) / <http://www.seongbuk.go.kr>  
전화 02-2241-3634 / 전송 02-2241-6563 / 대시민공개