



문서번호	지역경제과-38410
결재일자	2015. 12. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제508호

주무관	유통관리팀장	지역경제과장	기획재정국장	부구청장	
박영수	김평선	김광호	박기웅	전결 12/09 이비오	
협 조	재무과장	김성철			
	예산팀장	이정희			
	계약팀장	김종수			
	지출팀장	문경옥	기획예산과장	이윤영	

금남시장 긴급 아케이드 유지보수 계획

2015. 11.



성 동 구
(지역경제과)

금남시장 긴급 아케이드 유지보수 계획

2013년 전통시장 시설물 안전점검에 따라 금남시장 아케이드 시설물에 대해 지적된 사항을 시설현대화사업 집행 잔액으로 긴급 유지보수하고자 함.

I 추진 근거

- 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제20조(상업기반시설 현대화사업의 지원)
- 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 운영지침 제19조(사업변경)

제19조(사업변경) 구청장이 사업추진 중 부득이 사업내용을 변경하지 않고는 사업목적 달성을 곤란하다고 판단한 경우에는 다음 각호에 따라 사업변경 승인을 요청하여야 한다.

- ① 사업변경 금액(추가사업 금액 포함)이 3천만 원 이하일 경우에는 구청장이 사업변경을 승인하고 그 결과를 서울시장 및 해당지역 지방중소기업청장에게 통보하여야 한다.

- 금남시장 긴급 아케이드 보수건 요청(금남시장*****01)

II 사업 목표

- 노후된 시설물을 보수 공사하여 시장 상인들과 마장축산물시장을 찾아 주는 소비자들에게 쾌적한 환경을 제공하고 우천 시와 같은 자연 재해에도 제약 없이 활발한 구매활동이 가능한 기반 조성
- 아케이드 유지 보수로 누수의 예방과 정돈되고 깔끔한 이미지 구축

III 공사 개요

- 사업 명: 금남시장 아케이드 유지보수 공사
- 위 치: 금남시장 내
- 사업기간: 2015. 12. ~ 2016. 1.

- 사업내용: 2013년 시설물 안전점검 결과에 따른 아케이드 지적사항
 - 기둥-보 접합부(볼트접합부 불량), 구조체 및 철골부재 부식(막구조)
 - 배수로 정비 및 보수, 지붕막 및 보 보수, 건물주변 누수 차단 등
- ※ 시장 상인회 협의 및 예산범위에 따라 사업내용 및 공사기간 변경 가능

○ 위치도 및 현장사진



위 치 도



현장사진

- 계약방법: 수의계약
 - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)

IV 사업비 확보계획

○ 총 사업비: 11,440천 원 (단위: 원)

총 액	국 비	시 비	구 비	민간부담
11,440,000	6,864,000	2,059,200	1,372,800	1,144,000

○ 2015년 시설현대화사업 집행 현황

(단위: 천 원)

사 업 명	예산액	집행액	집행잔액	비 고
합 계	211,595	201,195	10,400	
마장축산물시장 홍보전광판 설치	82,127	77,535	4,592	
마장축산물시장 보안용 CCTV 설치	30,933	28,440	2,493	
마장축산물시장 전기 캐노피 및 아케이드 유지보수	52,381	50,850	1,531	
용답상가시장 보안용 CCTV 및 방송시스템 설치	46,154	44,370	1,784	공사중

○ 확보계획

- 시설현대화사업 지침에 따라 집행잔액(10,296천 원)을 자체 사업변경 승인후 국·시·구비 공사비 확보
- 민간부담금 10%은 금남시장에서 세입세출외현금 예치로 확보

○ 예산과목

- 지역경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화 및 소비자 보호, 전통시장 및 상점가 활성화, 시설비 및 부대비(401), 시설비(01)

V 향후계획

- 2015. 12월초. ----- 계약심사 요청(감사담당관)
- 2015. 12. ~ 1. ----- 계약체결 및 공사실시
- 2016. 1. ----- 사업비 정산 등

VI 행정사항

- 기획예산과: 낙찰차액 사용
- 재무과: 긴급 계약체결 및 세입세출외현금 관리 및 집행 협조
- 서울시 및 서울지방중소기업청: 사업변경 통보
- (사)금남시장운영회: 민간부담금 세입세출외현금 예치. 끝.