

등록번호	문화관광과-34470
등록일자	2015.12.11.
결재일자	2015.12.14.
공개구분	대시민공개

주무관	문화기획팀장	문화관광과장	행정관리국장	부구청장
김진영	정유미	한수경	박희균	전결 12/14 황치영
합	주무관 오태진			
조				

2015 회계연도 사업예산 사고이월 계획



행정관리국
문화관광과



2015 회계연도 사업예산 사고이월 계획

중구지역 역사문화 자원조사 및 활용(회현동 명소거리 조성), 동별 역사 전시공간 조성(다산동 역사전시공간) 사업이 2015 회계연도 내 지출이 불가능하여 사고이월 하고자 함

1 중구지역 역사문화 자원조사 및 활용

■ 남산주변 회현동 명소거리 (남산옛길) 조성사업

- 추진기간 : 2014 ~ 2018
- 사업내용 : 은행나무를 기점으로 남산으로 가는길(남산옛길) 개발

>> 사업1. 회현동 남산옛길 안내게시판 제작 구매

- 구매내역 (안내게시판 1종, 패널 2종 제작구매)

품명	규격	수량	단가	공급가액
대형안내게시판 (서식 포함)	1800*1200mm	1식	10,800,000	10,800,000
알루미늄패널 (서식 포함)	800*1100mm	2조	1,415,000	2,830,000
부가세		10%		1,363,000
합 계				14,993,000

- 설치장소(안)
 - ┌ 안내게시판(1) : 회현시민아파트 앞
 - └ 안내패널(2) : 회현 지하철역 입구, 회현동 주민센터 외벽
- 소요금액 : 금14,993,000원 (부가가치세포함)
- 계약방법 : 수의계약 / 계약일자 : 2015.12.01.
- 계약업체 : (주) 애드앤드림 (대표 이길원)
- 납품기한 : 계약일로부터 1년 이내

>> 사업2. 회현동 남산옛길 상징물 제작 구매

- 구매내역 (남산옛길 상징물)

품명	규격	수량	단가	공급가액
갈바제작	900*1200*1.5T	10	820,000	8,200,000
영문글자 모형 제작	900*1200mm	10	220,000	2,200,000
잔넬 고정대	50mm	10	200,000	2,000,000
부가세		10%		1,240,000
합 계				13,640,000

- 설치장소(안) : 회현동 은행나무 쉼터 내
- 소요금액 : 금13,640,000원 (부가가치세포함)
- 계약방법 : 수의계약 / 계약일자 : 2015.12.01.
- 계약업체 : (주) 늘푸른광고산업 (대표 이장복)
- 납품기한 : 계약일로부터 1년 이내

🕒 추진경위

- 2015. 7 : 회현동 명소거리 조성 기본설계용역 착수
- 2015. 7 : 회현동 주민협의체 구성 및 간담회 개최
- 2015. 8 : 회현동 명소거리 조성 기본설계용역 중간보고회
- 2015. 10 : 회현동 명소거리 기본설계 용역 완료
- 2015. 11 ~12 : 남산 옛길 안내표지판 및 불법광고부착방지판 설치

🕒 사고이월예산 : 28,633천원

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	계약액	집행액	이월액
중구지역 역사문화 자원조사 및 활용	문화관광과, 문화예술진흥, 지역문화 예술활성화, 중구지역역사문화자원조사 및 활용,시설비 및 부대비, 시설비 ※ 2014년도 명시이월 예산	100,000	28,633	-	28,633

- 🕒 **이월사유** : 남산옛길 회현동 명소거리 조성 용역이 예정 일정보다 연기됨에 따라(2015.10.15.완료) 남산옛길 조성과 관련한 디자인 검토 및 준비기간이 소요 되어 안내 게시판 제작 및 상징물 구매 사업의 사고이월 불가피

🕒 향후계획

- 2016 ~ : 안내게시판 및 상징물 설치, 관광맵 개발 등 단계적 사업 추진

2 동별 역사 전시 공간 조성

■ 다산동 역사전시공간 조성

- 🕒 **추진기간** : 2015. 7 ~ 2016. 2

🕒 **사업내용**

- 장 소 : 다산동 주민센터 2층 커뮤니티공간 내(면적 46㎡)
- 전시주제 : 살아있는 성곽마을 다산동
 - 다산동 성곽의 역사
 - 성곽마을 다산동의 과거와 현재의 모습 및 마을 주민들의 이야기

>> 사업1. 다산동 역사전시공간 전시물 설치용역 시행

- 설치장소 : 다산동 주민센터 내
- 소요금액 : 금19,800,000원 (부가가치세포함)
- 계약방법 : 수의계약 / 계약일자 : 2015.12.01.
- 계약업체 : (주)지키다 수 (대표 양준식)
- 납품기한 : 착수일로부터 30일 이내

>> 사업2. 다산동 역사전시공간 순성체험영상 설치용역 시행

- 설치장소 : 다산동 주민센터 내
- 소요금액 : 금11,000,000원 (부가가치세포함)
- 계약방법 : 수의계약 / 계약일자 : 2015.12.01.
- 계약업체 : (주)공그라피 (대표 김경아)
- 납품기한 : 착수일로부터 30일 이내

🕒 추진경위

- 2015.7 : 다산동 역사 전시공간 조성계획 수립
- 2015.7~8 : 다산동 역사 전시공간 설계 용역
- 2015. 11. 23 : 다산동 역사전시공간 전시물 설치용역 시행
- 2015. 11. 27 : 다산동 역사전시공간 순성체험영상 설치용역 시행

🔴 사고이월예산 : **30,800천원**

(단위:천원)

사업명	예산과목	예산액	계약액	집행액	이월액
동별 역사전시공간 조성	문화관광과, 문화예술진흥, 지역문화 예술활성화, 동별역사전시공간조성, 시설비 및 부대비, 시설비	51,000	38,698	7,898	30,800

🔴 이월사유 : 다산동 보건지소 설치공사와 연계하여 동주민센터 내
역사전시공간을 조성하는 사업으로 다산동 보건지소 공사 착수가
늦어지면서 역사전시공간 조성사업의 사고이월 불가피

🔴 향후계획

- 2015. 12월 : 공사 착수
- 2016. 1월 : 준공 완료 및 개관