★ ⊙



문서번호	전산정보과-15313		
결재일자	2015.12.16.		
공개여부	대시민공개		
방침번호	구청장 방침 제615호		

					2	-		0
주무관		도시통합관제팀장	전산정보과장	행정관리국장	부구청장	구청장		
민상현		양영종	이창호	김종순	이비오	12/16 정원오		
협	협 자치행정과장			4				
조	조 ★교육지원과장		엄원/	뉙				
	청소행정과장		박사회	Ħ				
	교통행정과장		조덕형	<u>형</u>				
	교통지도과장			ት				

- 2015년 2차 다목적 CCTV 구매 및 설치 -사업 완료 보고

2015. 12.



성 동 구

(전산정보과)

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부					
사 업 구 분	신규사업 ☑ 공약(약속)사업 ☑ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □					
소 통 분 야 고 려 사 항	 → 구 민: 유 ☑ (설치지역 주민) 무 □ ◆ 전 문 가: 유 □ () 무 □ 이해당사자: 유 ☑ () 무 □ 					
여 성 친 화 도 시	성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족·공동체 회 복 □ 여성참여□					
기 타	일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □					
고 려 사 항	성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □					
타자원 활용	● 중 앙 부 처 : 유 ☑ (국민안전처, 성동경찰서) 무 □ ● 서 울 시 : 유 ☑ () 무 □ ● 기 업 : 유 ☑ () 무 □ ● 민 간 단 체 : 유 ☑ () 무 □					
언 론 홍 보	기획보도 ☑ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □					
계 획	기 고 문 □ 전자행정서비스 □ SNS□ 기타(리플릿등) □ 없음 □					
● 홍 보 제 목 : 집으로 가는 길!!!! 성동구가 안전하게 지켜드립니다.						
● 중점 홍보사항 ※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.						

- 2015년 다목적 CCTV 구매 및 설치 -

사업 완료 보고

우리 구 관내 방범취약지역과 저화질 CCTV를 교체하여 구민이 안전하게 생활할 수 있는 활기찬 희망 성동을 만들기 위해 추진한 『2015년 2차 다목적 CCTV 구매 및 설치』사업이 완료되어 결과를 보고함

I 추진근거

□ 전산정보과-11583호(2015. 09. 21. : 2015년 2차 다목적 CCIV 구매 및 설치 계획

□ 재무과-29623호(2015. 10. 28. : 계약 체결 알림)

Ⅱ 사업개요

□ 사업명: 2015년 2차 다목적 CCTV 구매 및 설치

□ 계약업체: 주식회사 인콘

□ 계약금액: 금858,000,000원(금팔억오천팔백만원)

□ 사업기간: 2015. 10. 27. ~ 2015. 12. 26.(60일)

□ 예산내역(조달수수료 별도)

부서명	용 도	개 소	예산(천원)		구분	비고
	82					
자치행정과	방 범(신규)	26	520,000		국비	특별 교부세
전산정보과	방범(호객행위 및 쓰레기 단속 포함)	48	208,000	728,000		
교통지도과	그린파킹	8	130,000	130,000	시비(1억) 구비(0.3억)	특별회계

□ 사업내역

부서명	개 소	대	사업내용		
합 계	82	227			
자치행정과	26	75	- 고화질카메라 및 비상벨 설치		
전산정보과	40	126	- 41만화소CCTV => 200만화소CCTV 교체		
			- 성동 안심 앱(웹 포함), 저장장치 180TB		
청소행정과	5	5	- 쓰레기무단투기 단속 CCTV 및 방송시스템		
교통행정과	3	3	- 장안평 호객행위 단속 CCTV 및 안내판		
교통지도과	8	18	- 고화질카메라 및 비상벨 설치(그린파킹)		

O 현장시스템

- 방범 및 그린파킹 CCTV_34개소 93대



- 호객행위 단속 CCTV_3개소 3대/쓰레기무단투기 CCTV_5개소 5대



- 저화질 CCTV 교체_40개소 126대



○ 센터시스템

- 안심 앱(웹), 저장장치 180TB, 안심 서버, 통신장비 등



- 성동 안심 앱(가칭 "집으로")
 - ▶ 서비스 대상자: 성동구 거주하는 여성과 18세이하의 남성
 - ▶ 서비스 흐름

구분	처리자	운영		설 명
APP / 귀가 시작	구민	인트로 성동안심앱 Wind State Of the Author State Stat	안심앱 # 92% ★ 오전 9:20 # 20	- 회원가입(사진, 성명, 연락처, 보호자, 목적지 등) - 귀가경로 보이기 - 환경설정(SOS방법 등)
SOS 요청 / 정보 수신	서울시민 / u-성동 통합관제 센터	THE TAIL AND EAST TO THE TAIL AND THE TAIL A	MACHINE CONTROL SAND	- 귀가 중 SOS 요청 ※ 흔들기 또는 버튼 누르기 - 귀가경로 보기 - 호출자의 위치정보 및 위급상황의 사진 수신하여 SOS 처리
상황	u-성동 통합관제 센터	TO AT 1 TO A TO A TO A TO A TO A TO A TO		- 귀가정보 동시 보기 - 호출자의 정보(사진 등), 귀가경로, 귀가시간 확인 - SOS 위치정보의 반경75m 이내 카메라 자동 돌리기
처리	경찰차	● 변요별 이 마찬지반분의 등에 요등하고 (2002, 이 장등 514-4(회전) (2014-18-17 13-53-28, 참가이용 - C302, 장말 시간 - 2014-18-17 13-53-28, 참가이용 - C302,	日初後 514-4(利力)、別位 参称・成二年	- 호출자 사진 전송 - 실시간 CCTV 영상 수신 - 처리 결과 입력

Ⅲ 구축결과

- □ 구축일정
 - 10. 28. ~ 10. 30. : 호객행위 CCTV 및 안내판 설치
 - O 11. 02. ~ 11. 10. : 현장 굴착 완료
 - 11. 11. ~ 12. 14. : 방범(그린파킹 포함) 및 저화질 교체 완료

성동 안심앱(웹) 1차 완료

- 12. 14. : 1차 준공 보고회 실시(현장, 앱, 홈페이지)
- 12. 14. ~ 12. 24. : 현장 마무리 및 성동 안심앱(웹) 2차 완료
- 12. 24. : 2차 보완 보고회 실시
- □ 미비사항 확약서 제출
 - 2015. 12. 29. : 성동 안심앱(웹) 세부항목 구축

Ⅳ 기대효과

- □ 다목적 CCTV 34개소 및 저화질 CCTV 40개소 교체를 통한 방범 취약지역 치안 불안 해소 및 구민 만족도 향상
- □ 서울시 최초 안심귀가 앱 구축으로 여성, 청소년 등 사회적 약자를 위한 안전인프라 구축하여 최고의 안전도시 구현에 기여

Ⅴ 향후계획

- □ 2016. 01. : 성동 안심 앱(가칭 "집으로") 운영 계획 수립
 - 구글플레이 등록 및 대응 시나리오 수립
- □ 2016. 03. : 초・중・고 방문 설명회 개최(교육지원과 협조)
- 붙임 1. 설치장소 1부.
 - 2. 준공계 및 준공사진(준공도서 별도 제출) 1부.
 - 3. 확약서 1부. 끝.