


문서번호	지역경제과-39549
공제일자	2015. 12. 17.
공개여부	대시안공개
발행번호	

* ㉠			
구분	기업활동지원금	지역경제과	지역경제과
영역	지정수	공공요금	12/17
기타예산과장	이관영		
재무과장	김성희		
예산팀장	이영희		
계무팀장	김동수		

**- 성수 수제화 공동판매장 신설지역 내 -
상징 조형물 사업비 사고이월 집행 계획**

2015. 12.



**- 성수 수제화 공동판매장 신설지역 내 -
상징 조형물 설치 사업비 사고이월 집행 계획**

수제화 공동판매장 신설지역 홍보 등을 위해 추진중인 상징조형물 설치 사업이 '16. 2. 초 완공됨에 따라 사업비를 사고이월 집행코자 함

I | 추진 근거

- 구청장님 약속사업(No 111, 수제화 공동판매장 확대 설치 및 특화거리 조성)
- 제화 홍보 관련 상징물 설치 지원계획(市 경제정책과-11354호, '15. 8. 13.)
- 제수제화 상징조형물 제작 설치 추진 계획(지역경제과-33282, '15. 10. 26.)
- 서울특별시 성동구 재무회계 규칙 제28조(예산의 이월)

II | 사업 개요

- 사업명: 성수 수제화 공동판매장 상징조형물 제작 설치 사업
- 사업목적: 상징 조형물 설치를 통해 공동판매장 홍보 및 판매 활성화
- 설치장소: 성성동구 아차산로 53길(공동판매장 1번 매장 옆 도로)
- 시공업체: 아트인스케이(대표 왕광현, 강원도 홍천군-읍 석화로 135)
- 공사기간: '15. 12. 3. ~ '16. 1. 30.
- 계약방법: 협상에 의한 계약
- 총사업비: 100백만 원(시비)

사 전 검 토 사 항	
:: 해당사항에 <input checked="" type="checkbox"/> 표시하시기 바랍니다.	
항 목	검 토 여 부
사업구분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input checked="" type="checkbox"/>
소통분야 고려사항	● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
여성친화 도시	성평등 <input type="checkbox"/> 안전·권 의 <input type="checkbox"/> 가족·공동체회복 <input type="checkbox"/> 여성참여 <input type="checkbox"/>
기타 고려사항	일자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른공공언어 <input checked="" type="checkbox"/>
	상인지도 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
다지원 활용	● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> 경제정책과
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	● 민간단체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언론홍보	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/>
계획	기고문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> SNS <input type="checkbox"/> 기타(리플렛 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>
* 우리 구민의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보재목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.	

III | 협상 적격자 상징조형물

- 협상적격자 상징조형물(약칭명: 아름다운 손길-강인의 손)



- 기존 여성구두 조형물의 중복 설치 지양 및 남성구두로 차별화
- Made in seongsu(구두밑 상부):수제화의 중심이 성수동임을 표현

IV | 추진 경과

- 메르스로 인한 '15년 추경편성 예산 확정(市 경제정책과): '15. 8. 13.
- 市 경제정책과 예산 배정 통보(市 경제정책과-15262호): '15. 10. 29.
- 간주처리(30차) 확정: '15. 11. 10.
- 상징조형물 제작설치 방침 수립: '15. 10. 26.
- 입찰공고 및 제안신청서 교부: '15. 10. 30. ~ 11. 9. (10일 간)
- 제안응모 신청서 및 제안서 접수: '15. 11. 16.(월)
- 제안서 평가위원회 개최: '15. 11. 19.(목) 15:00
- 협상 적격자 공고: '15. 11. 23.(월)
- 협상 및 계약체결: '15. 11. 24. ~ 12. 8.

순서

I. 추진 근거 1

II. 사업 개요 1

III. 협상 적격자 상징조형물 2

IV. 추진 경과 2

V. 사고이월 계획 3

VI. 향후 추진일정 3

V | 사고이월 계획

- 이월액: 82백만 원
- 이월사유
- 市 경제정책과 예산 배정 통보(市 경제정책과-15262호, '15.10.29.)에 따라 협상에 의한 계약 절차 지연 소요 등 완공시기가 '16년 2월 임

사고이월 요구서 (단위: 백만 원)

정책	단위	세부	편성목	사업명	예산액	지출 원인 행위 액	지출 액	불 동 액	다음연도이월액		이월 사유	원공 예정일	비 고
									계	시 비 보조금			
지역 경제 육성	중소 벤처 기업 지원	성수 수제화 판매 촉진 사업	시 설 비 (401-01) 시 설 부대비 (401-03)	수 제 화 상 징 조 형 물 설 치	98 2	98 2	18 -	- 2	80 2	- -	공기 부족	'16. 2.	

* '15년 예산 집행: 18백만원, 수제화 상징조형물 설치 감소 주변 보도경비

VI | 향후 추진일정

- 수제화 상징조형물 제작 설치: '15. 12. 17. ~ '16. 2.
- 사업비 정산 보고: '16. 2월 중순.