

★ ◎

더불어사는 화합의정신 성동

문서번호	치수과-9283
결재일자	2015. 12. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	치수팀장	치수과장	안전건설교통국장	
오명수	유은중	지세진	전결 12/21 안대희	
협조				

「용답동 상가시장일대 하수관거 경사조정공사(1차)」

## 준공 검토 보고

2015. 12.



성 동 구  
(치 수 과)

# 사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
여 성 친 화 도 시	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전·편 의 <input checked="" type="checkbox"/> 가 족·공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input checked="" type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/>
타 자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기 획 보 도 <input type="checkbox"/> 보 도 자 료 <input type="checkbox"/> S D T V <input type="checkbox"/> 성 동 뉴 스 레 터 <input type="checkbox"/> 성 동 구 소 식 지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전 자 행 정 서 비 스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기 타 (리 플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>

● 홍 보 제 목 :

● 중점 홍보사항

-  
-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「용답동 상가시장일대 하수관거 경사조정공사(1차)」

## 준공 검토 보고

「용답동 상가시장일대 하수관거 경사조정공사(1차)」에 대하여 준공검사원이 접수되어 아래와 같이 검토 보고하고 준공처리코자 함.

### □ 사업개요

- 공 사 명 : 용답동 상가시장일대 하수관거 경사조정공사(1차)
- 위    치 : 용답동 20-1번지 주변
- 공사규모 : 사각형거 □3.0×1.5m ~ □3.0×2.0m, L=180m
- 공사기간 : 2015. 6. 15. ~ 12. 31.
- 총공사비 : 1,264,084천원(도급비 700,064, 관급비 421,332, 이전비등 142,688)
- 도 급 자 : (주)크로스텍엔지니어링 대표 조광치

### □ 추진사항

- 2015. 5. 6. : 공사 발주
- 2015. 6.15. : 공사 착공
- 2015. 12.11. : 예비준공검사 실시
- 2015. 12.16. : 준공계 접수

### □ 보고내용

- 공사 준공 전 예비준공검사 실시
  - 일    시 : 2015. 12. 11.(금) 14:30 ~ 16:00
  - 점 검 자 : 하수계획팀장, 치수팀장, 도로관리팀장, 굴착복구팀장
  - 주요내용 : 하수시설물(사각형거, 빗물받이 맨홀 등), 도로포장 등
  - 점검결과 : 특이사항 없음
- 용답동 상가시장일대 하수관거 경사조정공사(1차)에 대한 준공검사원이 접수되어 관련서류 및 현장을 확인한 바 계약내용과 같이 적정히 공사 완료됨.

○ 준공금 지급내역

(단위 : 원)

계 약 금 액		금칠역육만사천원(₩700,064,000)					
기성금	전 회	199,760,000	28.5%	선 급 금 액		88,339,860	
	금 회	500,304,000	71.5%	공 제	전 회	51,667,900	
	누 계	700,064,000	100%		금 회	107,445,960	선급금 노무비
기 성 잔 액		-	-		누 계	159,113,860	
청구 및 지급금액		금삼역구천이백팔십오만팔천사십원(₩392,858,040원)					

○ 기타경비 준공정산내용 : 계약내역과 변동없음

- 산재 · 고용보험료 : 완납증명서 확인
- 건강보험료 : 해당없음
- 노인장기요양보험료 : 해당없음
- 연금보험료 : 해당없음
- 퇴직공제부금 : 납부 지출증빙 확인
- 산업안전보건관리비 : 관련규정에 적합한 지출증빙 확인
- 환경보전비 : 관련규정에 적합한 지출증빙 확인

□ 조치의견

- 상기 공사에 대하여 설계서 및 그 밖의 계약 내용과 같이 시공 완료 되었으므로 준공검사 결과 재무과 통보

- 붙임 : 1. 준공검사원 지정요구서 및 준공계 사본 1부.  
 2. 준공내역서 1부.  
 3. 준공사진 1부. 끝.