



문서번호	청소행정과-27965
결재일자	2015. 12. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	청소행정팀장	청소행정과장	주민생활국장	
이한나	임순홍	박사채	12/24 소판수	
협조	기획예산과장	이운영		
	예산팀장	이정희		

금남시장 내 공중화장실 개선 공사 2015 시(市)주민참여예산 사고이월 계획



성 동 구
청소행정과

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 교 려 사 항	● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
여 성 친 화 도 시	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전 · 편 의 <input type="checkbox"/> 가 족 · 공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/>
기 타 교 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/>
타 자 원 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기 획 보 도 <input type="checkbox"/> 보 도 자 료 <input type="checkbox"/> S D T V <input type="checkbox"/> 성 동 뉴 스 레 터 <input type="checkbox"/> 성 동 구 소 식 지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전 자 행 정 서 비 스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기 타 (리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none">● 홍 보 제 목 :● 중 점 홍 보 사 항 - - <p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>

금남시장 내 공중화장실 개선 공사 2015 시(市) 주민참여예산 사고이월 계획

금남시장 내 공중화장실 개선 사업을 원활히 집행하기 위하여 금년도 사업예산을 사고이월하고자 함

I 관련 근거

- 금남시장 내 공중화장실 개선 공사 시행계획(청소행정과-18146, '15.8.21.)
- 2015회계연도 세출예산 사고이월추진계획(기획예산과-15371, '15.12.8.)

II 사업 개요

- 사업명: 금남시장 내 공중화장실 개선 공사
- 사업기간: 2015. 10. ~ 12.
- 사업내용
 - 노후시설물 개선(바닥, 벽면, 천장, 창문, 전기·수도배관 등)
 - 여성변기수 확충 및 장애인화장실 설치
 - 위생설비 개선(양변기, 소변기, 세면기 등)
 - 기타 화장실 환경 개선(냉·난방기 설치 등)
- 예산액: 150백만원(시비 100%)
 - 이월액: 86,110,130원

추진실적

- 2015. 5. 14.: 사업비 교부
- 2015. 7. 30.: 설계용역 성과 완료
- 2015. 9. 17.: 건축공사 전자공개수의계약
- 2015. 10. 5.: 공사 착공
- 2015. 11. 11.: 정화조공사 설계변경
- 2015. 12. 23.: 공사완료 예정

III 이 월 사 유

- '15.9.17에 계약(공사기간 '15.10.5.~ '16.1.15.)된 사업으로 '15.12월 까지 집행 완료 할 예정이었으나,
- 추가설계변경 시행 및 동절기에 따른 공사가 지연되었으며, 2015년부터 예산 출납폐쇄 기한 단축으로 익년도 1월에 건축공사 준공금 지급이 가능함으로 불가피하게 사고이월

IV 이 월 예 산

(단위 : 원)

사업명	예산과목	2015년 예산액	원인행위액 (2015. 12.31.기준)	지출액 (2015. 12.31.기준)	사고이월액 (원인행위미필액)
금남시장 내 공중화장실 개선 공사	쾌적한 도시환경 조성, 노후 공중화장실 개보수 사업(시 주민참여예산) (보조),시설비 및 부대비, 시설비	150,000,000	129,993,210	63,889,870	86,110,130 (20,006,790)

※ 원인행위미필액: 건축공사 추가 설계변경 및 준공정산에 지출 예정 (집행잔액 5,658,420원 및 낙찰차액 14,348,370원 포함)

V

행정 사항

- 2015. 12월중: e-호조 전산입력 및 사고이월요구서 제출
- 2016. 1월중: 건축공사 준공금 지급. 끝.