

문서번호	건강정책과-19187
결재일자	2015. 12. 24.
공개여부	부분공개

주무관	건강도시담당	건강정책과장	보건소장		
차원경	박대석	정종철	12/24 代정종철		
협 조	기획예산과장	예산담당	보건행정담당	권용대	代김석우 이종환

건고싶은 건강계단 조성사업
지출원인행위 및 사업예산 사용계획

2015. 12.

**성북구보건소
(건강정책과)**

걷고싶은 건강계단 조성사업 - 시비

지출원인행위 및 사업예산 사용계획

걷기 활성화를 유도하여 주민의 건강 증진을 위한 “걷고싶은 건강계단 조성사업”의 사업비 교부 및 사업추진이 지연되어 연내 예산집행이 불가함에 따라 집행 잔액을 일괄 원인행위하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

I 사업 개요

- 사업명 : 걷고싶은 건강계단 조성사업
- 사업위치 : 성북구 장월로9나길
- 사업내용 : 테마계단 조성, 계단 활성화 프로그램 시행
- 사업기간 : 2015. 11 ~ 2016. 6
- 총사업비 : 180백만원 (시비)

II 지출원인행위 요청

- 지출원인행위 요청액 : 169,830천원 (금일억육천구백팔십삼만원)
- 지출원인행위 세부내역

구분	사업명	사용예산 활용내역	예산액	집행액	일괄지출 원인행위요청액	비고
시비	걷고싶은 건강계단 조성사업	계	180,000천원	10,170천원	169,830천원	
		사무관리비	10,000천원	370천원	9,630천원	
		프로그램 운영	10,000천원	-	10,000천원	
		공사시행비	160,000천원	9,800천원	150,200천원	

□ 지출원인행위 요청 사유

- 서울시 공모결과 사업비 배정 후 설계용역 발주 및 1차 자문회의 까지 완료 하였으나, 사업비의 연내 집행이 어려우므로 사업비 중 집행후 잔액을 일괄 지출원인행위하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

- **예산과목** : 건강정책과, 건강증진, 건강생활실천운동 확산, 걷기싫은 건강계단 조성, 일반운영비, 사무관리비 - 9,630천원
일반운영비, 행사운영비 - 10,000천원
시설비 및 부대비, 시설비 - 150,200천원

III 추진 일정

- 2016. 1월 : 주민설명회 - 실시설계 중간 보고 병행
- 2016. 2월 : 2차 자문회의
- 2016. 2월 : 실시설계 준공
- 2016. 3월 : 공사 발주
- 2016. 4월 : 공사 착공
- 2016. 6월 : 공사 완공
- 2016. 8월 ~11월 : 걷기활성화 프로그램 시행

IV 협조사항

- 일괄 지출 원인행위 요청 → 보건행정팀
- 사업비 사고이월 협조 → 기획예산과. 끝.