



동작구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 설계변경 시행(안전마을 만들기 공사)

국민안전처 안전마을 공모사업으로 선정되어 시행 중인 『안전마을 만들기 공사』에 대하여 다음과 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 안전마을 만들기 공사

나. 공사기간 : 2015.10.12. ~ 12.28.

다. 도 급 자 : (주)코렘시스 대표 홍명희

라. 예산과목 : 안전치수과, 재해 및 재난예방, 재해 및 재난관리, 상도4동 성대골 안전마을 만들기(국고보조), 시설비(401-01)

마. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	변 경 내 용			비 고
	당 초	변 경	증 / 감	
총 공사비	330,313,410	333,206,000	증 2,892,590	
도 급 비	143,173,910	228,447,830	증 85,273,920	
관 급 비	187,139,500	104,758,170	감 82,381,330	
이 설 비	-	-	-	

- 붙임 1. 설계변경 사유서 1부.
 2. 설계변경 내역서 1부.
 3. 예비율 검증서 1부.
 4. 계약심사(설계변경 1차) 결과통보 공문 1부. 끝.

★주무관 **이석진** 치수팀장 **진학성** 안전치수과장 **代송병석** 안전건설교통국장 12/24 **이학구**

협조자 계약팀장 **이홍열** 재무과장 **문정주** 기획재정국장 **장기현**

시행 안전치수과-111521 () 접수 ()

우 06928 서울특별시 동작구 장승배기로 161(노량진동) / www.dongjak.go.kr

전화 02-820-9145 /전송 02-820-1453 / saiyajin@dongjak.go.kr / 대시민공개