

문서번호	지역경제과-40697
결재일자	2015. 12. 29.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

언론·시민·홍보·기획·인사·성동

★주무관	기업활성화팀장	지역경제과장	기획재정국장	
장달덕	차영수	김광호	12/29 박기웅	
협조	기획예산과장 재무과장 예산팀장 계약팀장	이윤영 김성철 이정희 김종수		

- 공공 임대점포 조성 및 클라우드 컨택센터 설치 - 사업비 사고이월 집행 계획

2015. 12.



성 동 구
(지역경제과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input checked="" type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
여 성 친 화 도 시	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전·편 의 <input type="checkbox"/> 가족·공동체 회복 <input type="checkbox"/> 여성 참여 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> (행정자치부) 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (자치행정과) 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

순서

I . 공공 임대점포 조성사업	1
□ 추진근거	1
□ 사업개요	1
□ 총 사업비	2
II . 클라우드 컨택센터 설치	2
□ 추진근거	2
□ 사업개요	2
□ 총 사업비	3
III . 향후 추진일정	3

- 공공임대점포 조성 및 클라우드 컨택센터 설치 - 사업비 사고이월 집행 계획

젠트리피케이션 방지 관련 공공 임대점포 조성 및 클라우드 컨택센터 설치 등을 위해 하반기 특별교부금 및 교부세 등으로 확보하여 추진 중이나 당해 사업의 연내 완공이 곤란하여 사업비를 사고이월 집행코자 함

I | 공공 임대점포 조성사업

□ 추진근거

- 뚝섬역 교각하부 등 안심상가 조성 계획(구청장방침 제602호, '15.12.11.)
- 2015년 조정(특별) 교부금 교부 통보(市 자치행정과-25640호, '15. 11. 26.)
- 서울특별시 성동구 재무회계 규칙 제28조(예산의 이월)

□ 사업개요

- 사업명: 뚝섬역 교각하부 등 공공임대 점포(안심상가) 설치
- 사업목적: 젠트리피케이션 방지 기반 시설 구축
- 설치장소: 뚝섬역 교각하부(아차산로 18) 369.9㎡, 20개소
- 사업기간: '15. 11. 1. ~ '16. 4. 30.
- 추진경과
 - 사업물량 및 기초자료 조사: '15. 10. 30.
 - 설치장소 선정 등: '15. 11. 1. ~ 12. 31.
 - 市 자치행정과 예산 배정 통보: '15. 11. 26.
 - 뚝섬역 교각하부 등 안심상가 조성 계획 수립: '15. 12. 11.
 - 간주처리 요청: '15. 12. 18.

□ **총 사업비: 600백만 원**(특별교부금)

○ 이 월 액: 600백만 원

○ 이월사유

- '15년 하반기 특별교부금이 15.11.24.일 교부되어 공사기간 등을 감안, 불가피하게 '16년 4월까지 당해 사업을 완료코자 함

○ **사고이월 요구서**

(단위: 백만 원)

예산과목				사업명	예산액	지출 원인 행위액	지 출 액	불 용 액	다음연도이월액			이월 사유	완공 예정일	비 고
정책	단위	세부	편성목						계	시 비 보조금	구 비			
지역 경제 육성	중소 벤처 기업 지원	공공 임대 점포 설치	시 설 비 (401-01)	공공 임대 점포 설치	600	600	-	-	600	600	-	공기 부족	'16. 4.	

II 클라우드 컨택 센터 설치 사업

□ **추진근거**

- 지역경제혁신센터 인테리어 공사 등 사업비 확보계획(부구청장 방침 제483호 지역경제과-36752호, '15. 11. 25.)
- 2015년 특별교부세 교부결정(행정자치부 교부세과-2196호, '15. 11. 10.)
- 서울특별시 성동구 재무회계 규칙 제28조(예산의 이월)

□ **사업개요**

- 사 업 명: 클라우드 컨택센터 건립
- 사업목적: 지역경제혁신센터 내 클라우드 컨택 센터 등 설치 및 내·외부 인테리어 시설공사

○ **설치장소:** 성동구 상원6나길 22-11(성수동1가 13-445호)

○ **사업기간:** '15. 12. 15. ~ '16. 2. 28.

○ **추진경과**

- 행정자치부 특별교부세 교부결정: '15. 11. 10.
- 지역경제혁신센터 인테리어 공사 등 사업비 확보계획: '15. 11. 25.
- 간주처리 요청: '15. 12. 04.
- ※ 지역경제혁신센터 리모델링 공사 준공: '15. 12. 15.

□ **총 사업비: 300백만 원**(특별교부세)

○ 이 월 액: 243백만 원

○ 이월사유

- 행자부 특별교부세가 '15.11.10.일 교부되어 클라우드 컨택센터 설치 등을 위한 인테리어 시설공사 공기 부족으로 '16년 2월까지 추진코자 함

○ **사고이월 요구서**

(단위: 백만 원)

예산과목				사업명	예산액	지출 원인 행위액	지 출 액	불 용 액	다음연도이월액			이월 사유	완공 예정일	비 고
정책	단위	세부	편성목						계	국 비 보조금	구 비			
클라 우드 컨택 센터 설립	창조경제 인프라 구축 및 구조 고도화	클라 우드 컨택 센터 설립	시 설 비 (401-01)	클라우드 컨택센터 설 립	300	300	57	-	243	243	-	공기 부족	'16. 2.	

III 향후 추진일정

□ 클라우드 컨택 센터 등 인테리어 시설 공사: '15. 12. 17. ~ '16. 2.

□ 공공 임대점포 설치 공사: '16. 1. 20. ~ '16. 4. 30.