

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	재난안전과-22210
등록일자	2015.12.23.
결재일자	2015.12.24.
공개구분	대시민공개

주무관	도시관제팀장	재난안전과장	안전교통국장
김형윤	배건형	신동명	12/24 조흥기
협조자			

- 안전하고 재난없는 강남 구현을 위한 -

2015년 강남구 2차 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사 완료

■ 사업목적

- 노후 방범용CCTV 성능개선을 통해 CCTV기능의 안정적 유지
- 재난재해 감시용 CCTV 카메라 성능개선

■ 사업내용

- CCTV 신규설치 31개소(어린이보호구역 18, 공원 12, 시설관리 1)
- 재난재해 감시용 CCTV카메라 성능개선 5개소
- 자가정보통신망 31개소 신규설치 및 반출영상관리시스템 1식 도입
- CCTV카메라 92대 구매

■ 사업기간 : 2015. 8. 26. ~ 12. 17.

■ 소요예산 : 금532,758천원

2015. 12.

강 남 구
(재 난 안 전 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개인정보 보호법 제25조 제1항 																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 추진경위 : 민선6기 ‘방범 취약 뒷골목 등에 CCTV 설치확대’ 공약사업 추진 																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당 없음 																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대상 : 일반주민 																											
분야별 검토사항 [계속 : ○] [신규 :]	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요 	① 관련부서 협조	-----	()	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()	④ 미래행정 수요예측	-----	()	⑤ 시장조사	-----	()	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	()	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()
① 관련부서 협조	-----	()																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()																										
④ 미래행정 수요예측	-----	()																										
⑤ 시장조사	-----	()																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	()																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당 없음 																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당 없음 																											

- 안전하고 재난없는 강남 구현을 위한 -

2015년 강남구 2차 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사 완료

어린이보호구역, 공원 등에 방범용 CCTV 31개소를 신규설치하고
치수방재용 CCTV카메라 5개소 성능개선 공사 완료 보고임.

I 추진 근거

- '15년 어린이보호구역 내 CCTV 설치계획 통보에 따른 설치사업 시행요청 (교통정책과-2043, 2015.2.5.)
- 공원(근린, 어린이) 내 CCTV 설치 협조 요청(공원녹지과-7312, 2015.3.24.)
- CCTV 카메라 성능 개선 시행 요청(치수과-6343, 2015.3.25.)

II 추진 개요

■ 사업목적

- 어린이 보호구역, 근린·어린이공원 등 취약지역에 방범용 CCTV 설치
- 노후 CCTV 카메라 교체를 통한 재난재해 감시 강화

■ 주요공정

- CCTV 신규설치 31개소(어린이보호구역 18, 공원 12, 시설관리 1)
- 방범용 CCTV 이전설치 1개소
- 재난재해 감시용 CCTV 카메라 성능개선 5개소
- CCTV용 자가정보통신망 5.5km 설치(총연장 235.4km)
- CCTV 카메라 관급자재 92대 구매

■ 사업기간 : 2015. 8. 26. ~ 12. 17.

■ 소요예산 : 금532,757,330원

Ⅲ 세부 추진결과

■ 2015년 강남구 2차 CCTV 신규설치 및 성능개선 공사

- 계약자 : (주)아이엔아이(이상우, 경기도 안양시)
- 주요공정
 - CCTV 신규설치 31개소(어린이보호구역 18, 공원 12, 시설관리 1)
 - 방범용 CCTV 이전설치 1개소
 - 재난재해 감시용 CCTV 카메라 성능개선 5개소
 - CCTV용 자가정보통신망 5.5km 설치(총연장 235.4km)
- 계약방법 : 일반공개경쟁(실적제한)
- 준공금액 : 금397,143,330원
- 공사기간 : 2015. 8. 26. ~ 12. 17.(준공기한 : 2015. 12. 23.)
- 세부 추진일정
 - 계약 및 착공 : 2015. 8. 24. ~ 8. 26.
 - 영상모니터링 시작 : 2015. 12. 5.
 - 종합 시운전(5일간) : 2015. 12. 6. ~ 12. 10.
 - 준공 : 2015. 12. 17.
- 준공사진



■ 2015년 강남구 2차 CCTV 카메라 관급자재 구매

- 계약자 : 세일(이종보, 서울시 금천구)
- 구매내역 : 92대(회전형카메라 30대, 회전형카메라IR 5대, 보조카메라 57대)
- 계약방법 : 일반공개경쟁
- 준공금액 : 금135,614,000원
- 납품일 : 2015. 11. 3.(납품기한 : 2015. 11. 26.)
- 세부 추진일정
 - 계약 : 2015. 9. 17.
 - 납품완료 : 2015. 11. 3.
- 카메라 제원

회전형 주카메라	고정형 보조카메라
	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ 200만화소, 회전형(PTZ) ◦ 광학 20배줌, 디지털 16배줌, IP67 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 300만화소, 고정형 ◦ IR LED투광거리 30m, IP66

IV 사업효과

- CCTV 신규설치로 주민 설치요청 민원 해소
- 고성능 메가픽셀 카메라 설치로 관제 효율 개선

V 향후 계획

- 유지관리 철저
 - 하자담보 책임기간 : 준공 후 2년(2017.12.16. 까지)
- 운영요원 시스템 교육 실시 : 2015. 12월 중
 - 시스템 운영, 응급조치 등에 대한 충분한 지식제공