

문서번호	보건행정과-812
결재일자	2016.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	건강생활팀장	보건행정과장	보건소장	
박옥주	신동호	이경수	01/20 이희영	
협 조				
	주무관	성위경		

2015 『 아토피·천식 예방관리사업 』 평가



광진구보건소
(보건행정과)

2015 『 아토피·천식 예방관리사업 』 평가

아토피·천식 예방관리를 위해 2015년 사업수행 및 목표달성도를 평가하고
2016년 사업의 효율성을 높여 국민건강에 기여하고자 함

1 사업개요

- 사업근거 : 아토피·천식 예방관리사업 지침(보건복지부)
- 사업내용 : 아토피·천식 안심학교 지정 및 운영, 교육 및 홍보
- 사업대상 : 아토피·천식 안심학교 26개소(어린이집 25개소, 초등학교 1개소)
- 사업기간 : 2015. 1월 ~ 12월(연중)
- 사업예산 : **15,130천원**
 - ⇒ 아토피사업 예산 : 8,500천원(구비 100%)
 - ⇒ 통합건강증진사업 예산 : 6,630천원(국비 50%, 시비 15%, 구비 35%)

2 평가개요

- 평가기간 : 2015년 1월 ~ 12월(연중)
- 평가방법 : 2015년 아토피·천식 사업계획서의 영역별
- 평가내용
 - 아토피·천식 안심학교 운영
 - 아토피·천식 예방관리 교육
 - 아토피·천식 예방관리 홍보
 - 취약계층 고위험 환아 캠프연계
- 평가기준 : 목표 대비 추진실적에 따른 달성률

3

사업 추진 실적

■ 목표대비 사업 추진 달성도

세부추진내용		목표	실적	달성률
가. 아토피·천식 안심학교 운영	안심학교 선정	25개소 선정	26개소	104%
	알레르기 질환 유병조사 (설문조사)	25개소	16개소	64%
나. 아토피·천식 예방관리 교육	어린이 교육 (구연동화, 탈인형극)	79회	96회	122%
	학부모 교육	17회	53회	312%
	담당자 교육 (사업담당자, 보건보육교사)	3회	3회	100%
	지역주민 교육 (자조모임 등)	3회	3회	100%
다. 아토피·천식 예방관리 홍보	교육자료 배포 (포스터, 리플릿, 소책자 등)	25개소 배부	26개소 (7종/12,439부)	104%
	예방물품 배부 (보습제, 천연비누 등)	25개소 배부	26개소 (2종/670개)	104%
	홍보 (현수막, 부스, 배너 등)	2종	2종	100%
라. 캠프연계	취약계층 고위험 환아 캠프연계 (금산, 진안캠프)	4가정	4가정	100%

■ 세부사업별 추진실적

가. 아토피·천식 안심학교 운영

● 안심학교 지정 및 운영(목표:25개소) : 26개소

⇒ 안심학교(어린이집) 지속적인 운영 : 25개소

⇒ 신규 안심학교(초등학교) 발굴 및 운영 : 1개소

● 아토피질환 관련 설문조사(목표:25개소) : 16개소

⇒ 안심학교 전교생의 인적사항, 아토피질환 경험 유무, 치료경험 등 설문결과 분석 후 안내

⇒ 안심학교(어린이집) 16개소/557명 설문조사 완료

⇒ 협력기관 : 서울시의료원 환경건강연구실

나. 아토피·천식 예방관리 교육

- 어린이 교육(목표:79회) : 96회

⇒ 맞춤형 방문구연동화 및 탈인형극을 통한 아토피·천식 예방관리 방법 교육

- 학부모 교육(목표:17회) : 53회

⇒ 아토피·천식 예방관리 방법 교육 및 친환경 비누만들기 체험 진행

- 담당자 교육(목표:3회) : 3회

⇒ 보건소 담당자 및 보건·보육교사를 대상으로 아토피·천식 예방관리사업 안내 및 교육

- 지역주민 교육(목표:3회) : 3회

⇒ ‘엄마랑 아기랑 건강UP교실’ 참가자 대상으로 아토피·천식 예방관리 방법 교육

다. 아토피·천식 예방관리 홍보

- 교육자료 배부(목표:25개소) : 26개소

⇒ 상담매뉴얼, 그림책, 스토리텔링북, 리플릿, 연극대본, 동영상CD, 소책자 등 7종 12,439부 배부

- 예방·홍보물품 배부(목표:25개소) : 26개소

⇒ 보습제, 천연비누 등 예방·홍보물품 2종 670개 배부

- 간접홍보(목표:2종) : 2종

⇒ 광진 건강한마당 행사에 참가하여 ‘아토피·천식 예방관리 홍보관’ 운영
(부스운영 1종, 현수막 설치 1종)

라. 취약계층 고위험 환아 아토피 캠프 연계

- 금산 캠프 연계(목표:2가구/1가구 2인) : 2가구/4명

⇒ 대상 : 저소득층 아토피 고위험 환아 및 부모

⇒ 일정 : 2015. 9.11.(금) ~ 9.12.(토)

- 진안 캠프 연계(목표:2가구/1가구 2인) : 2가구/5명

⇒ 대상 : 한부모 가정 아토피 고위험 환아 및 부모

⇒ 일정 : 2015.10.16.(금) ~ 10.17.(토)

■ 소요예산

● 사업예산 : **8,500천원**

⇒ 아토피사업 예산 : 8,500천원(구비 100%) (단위 : 천원)

통계목	내역	예산액	집행액	집행잔액	집행률(%)
사무관리비	교육재료 및 소모품	2,000	2,000	0	100
	아토피 예방관리 강사료	2,500	2,500	0	100
	아토피 예방관리 구연동화구연	3,750	3,750	0	100
시책추진업무추진비	아토피 업무추진	250	250	0	100
계		8,500	8,500	0	100

● 사업예산 : **6,630천원**

⇒ 통합건강증진사업 예산 : 6,630천원(국비 50%, 시비 15%, 구비 35%)

(단위 : 천원)

통계목	내역	예산액	집행액	집행잔액	집행률(%)
사무관리비	통합건강증진사업	6,630	6,630	0	100

■ 협력기관

기관명		협력내용
아토피·천식 안심학교	초등학교 1개소 어린이집 25개소	<ul style="list-style-type: none"> 아토피·천식 안심학교 운영 아토피·천식 예방관리 교육 및 실태조사 시 협조
서울의료원	아토피·천식 교육정보센터	<ul style="list-style-type: none"> 아토피·천식 안심학교 운영 지원 교육·홍보자료 개발 및 교육 지원 등
	환경건강연구실	알레르기 질환 유병조사 설문지 개발 및 통계자료 분석
금산군청	전통의료관광사업단	금산군 아토피 캠프 운영 지원
진안군청	환경보호과	진안군 아토피 캠프 운영 지원
동화사랑 콘텐츠 문화원	-	구연동화 교육 지원
아트소통	-	탈인형극 교육 지원
동북여성환경연대	-	부모교육 및 천연비누만들기 체험 프로그램 지원
다미아노 공방	-	부모교육 및 천연비누만들기 체험 프로그램 지원

4

자체사업평가

성 과

- 맞춤형 방문 구연동화, 탈인형극 교육을 통해 아토피·천식 예방관리를 위한 올바른 정보를 제공하여 생활습관 개선유도
- 취약계층(저소득가정, 한부모가정)의 고위험 환아를 대상으로 아토피 캠프 연계 및 예방물품 배포

문제점

- 아토피·천식 예방관리 교육 및 프로그램 등이 안심학교(어린이집) 위주로 진행
- 초등학교 학생 및 학부모를 대상으로 한 예방관리 교육 및 체험 프로그램 부족
- 안심학교 위주의 사업진행으로 실질적인 도움이 필요한 취약계층 아토피 고위험 환아에 대한 지원 축소

5

향후추진계획

- 아토피·천식 안심학교 집중관리(교육 및 실태조사, 안심학교 인증신청 등)
- 2016년 안심학교(초등학교) 대상으로 학생 및 학부모 교육 및 체험 프로그램 운영 확대
- 지역사회 연계를 통한 취약계층 아토피 고위험 환아 발굴 및 지원 강화. 끝.