

등록번호	푸른도시과-1127
등록일자	2016. 1. 20.
결재일자	2016. 1. 20.
공개구분	대시민공개

주무관	자연생태팀장	푸른도시과장	안전건설교통국장
환경원	김종철	양종수	01/20 이명균
협 조	주무관 이대성 주무관 최보리		

2016년 근교산 등산로 정비사업 추진계획



서 대 문 구
푸른도시과

2016년 근교산 등산로 정비사업 추진계획

주민들의 건강에 대한 관심 증가로 최근 등산객의 수가 급증함에 따라 산림내 노후된 등산로를 정비하여 숲 이용 활성화 및 주민 건강 증진에 기여하고자 함

- 추진방향
 - 급경사지에 데크계단 및 안전난간을 설치하여 이용자 안전사고 사전예방
 - 노후된 원목, 침목계단 등을 철거 및 교체하여 이용편익 제고
 - 약수터 수질 개선을 위한 관거 교체 및 살균기 설치 등
- 사업개요
 - 위 치
 - 등 산 로 : 안산(연희동 150-6) 등 7개소
 - 약 수 터 : 2개소(안산천, 안산헬스)
 - 사업기간 : 2016. 1 ~ 10
 - 규 모 : 등산로 정비 3.2km, 약수터 정비 2개소
 - 사업내용 : 목재데크계단, 목계단, 안전난간 설치, 노면정리 등
 - 소요예산 : 695백만원(450/시비, 245/구비)
 - 사업별 세부내역 (단위:천원)

구 분	위 치	소요예산	예산구분	비 고
계		695,000		
안산저락길 홍제연결로 조성	홍제동 산33-136번지 일대(안산)	300,000	시비	
근교산 등산로 정비	연희동 87-34번지 일대(공동산)	150,000	시비	
등산로 및 약수터 주변환경 개선	연희동 150-6 외 6개소	245,000		
연희동 150-6 등산로 정비	연희동 150-6(훈슈퍼 주변)	30,000	구비	주민참여예산
인양산 안전난간 설치	무궁화동산 입구	45,000	구비	주민참여예산
등산로 및 약수터 정비	신촌동 산5-3번지 외 4개소	170,000	구비	

□ 추진일정

- 2016. 1. : 대상지 현장조사, 기술용역타당성 심사
- 2016. 2 ~ 3. : 실시설계용역, 주민설명회
- 2016. 3 ~ 4. : 설계심의(서울시), 계약심사
- 2016. 5. ~ 10 : 공사시행 및 준공

□ 기대효과

- 등산로 정비를 통한 안전하고 편리한 등산환경 제공
- 산림복원 및 부족한 건강, 여가, 휴식공간으로 활용하여 주민만족도 제고