

등록번호	공원녹지과-1965
등록일자	2016.1.28.
결재일자	2016.1.28.
공개구분	대시민공개

★주무관	조경팀장	공원녹지과장	도시관리국장
이승민	代이승민	함석주	전결 01/28 代안춘자
협 조	예산팀장 기획예산과장	김영혜 권순우	

## 2016년 벽면녹화정비 주민참여사업 추진계획



도시관리국  
공원녹지과

# 2016년 벽면녹화정비 주민참여사업 추진계획

구조물이 훼손되고 초화류 생육이 저하된 동호로 일대 벽면녹화지역에 식재 기반을 정비하고 다양한 숙근초화류 등을 식재하여 도심경관을 향상시키고자 함

## I 추진근거

- 2016년 서울시 주민참여예산사업 선정
- 2016년 주민참여예산사업 추진절차 등 관련사항 일림(시 재정관리담당관-121(2016.1.5.))

## II 추진방향

- 서울시 주민참여예산 사업 취지 반영
- 지역주민 의견수렴 등 사업추진 시 주민참여 적극 유도
- 계절적 경관변화를 고려한 다양한 식물 도입 등

## III 사업개요

- 사업명 : 동호로 벽면녹화 정비사업
- 기간 : 2016. 2. ~ 5.
- 대상지 : 신당동 821-12 일대
- 연 장 : 총140m
- 소요예산 : 금90,000천원(시비)
- 사업내용 : 식재기반 정비, 등반보조재 설치, 초화류 식재 등
- 예산과목
  - 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 생활주변 자투리땅 녹화(주민참여), 자치단체 자본보조 : 90,000천원
- 계약방법 : 전자공개수의회약

## V | 추진일정

- 2016. 02. ~ : 현장조사 및 도면작성비 요청
- 2016. 02. ~ 03. : 자체설계 및 설계심의, 주민의견 수렴
- 2016. 03. ~ 05. : 공사시행 및 준공

## VI | 사업효과

- 회색의 삭막한 콘크리트 구조물에 푸른색을 입혀 아름다운 도로경관 창출
- 도심경관 향상에 따른 '녹색도시 중구' 이미지 제고

붙임 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

# 위치도 및 현황사진



△ 위치도



△ 현황사진