

| | |
|------|--------------|
| 문서번호 | 치수과-1736 |
| 결재일자 | 2016.2.5. |
| 공개여부 | 대시민공개 |
| 방청번호 | 부구청장 방청 제45호 |

★ ◎



| | | | | |
|--------|--------|------|---------------|--------------|
| 주무관 | 치수팀장 | 치수과장 | 인선안보교육국장 직무대리 | 부구청장 |
| 오병수 | 유은중 | 지세진 | 김재겸 | 02/05 이비오 |
| 협 조 | 하수계획팀장 | 고승훈 | | |
| | 기전팀장 | 김도복 | | |
| | 하천관리팀장 | 박동규 | | |

**2016년 수해안전대책 관련
수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획**

2016. 2.



**성 동 구
(치 수 과)**

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

| 항 목 | 검 토 여 부 |
|--------------------|---|
| 사 업 구 분 | 신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/> |
| 소 통 분 야 고 려 사 항 | <ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 여 성 친 화 도 시 | 성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전·편 의 <input checked="" type="checkbox"/> 가족·공동체 회복 <input type="checkbox"/> 여성 참여 <input type="checkbox"/> |
| 기 타 고 려 사 항 | 일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input checked="" type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/> |
| 타자원 활용 | <ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 언 론 홍 보 계 획 | 기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input checked="" type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> |

● **홍 보 제 목 : 성동구, 우기 전 수방시설 및 수해취약지역 일제점검**

● **중점 홍보사항**

- 2016년 우기대비 빗물펌프장 및 하수시설물 등 수방시설 일제점검
- 대형건축공사장 등 수해취약지역 일제점검

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2016년 수해안전대책 관련

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

2016년 우기대비 하수시설물 및 빗물펌프장 등 수방시설과 대형건축공사장 등 수해취약지역에 대한 사전 일제점검을 시행하고 적출 사항에 대해 우기전 정비 완료하여 수해대비에 철저를 기하고자 함.

I 관련근거


- 2016년 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획【하천관리과-1167(2016.1.25.)】
- ※ 2015년 풍수해안전대책 평가 결과 : ‘우수구’ 선정
- ※ 2015년 수방시설 및 수해취약지역 점검결과 : 총 197개소 적출 정비 완료

II 점검개요

□ 점검대상

| 수 방 시 설 | | | 수해취약지역 | | | | | |
|------------------|---------------------|--|--------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 하천 | 빗물펌프장 및 수문 | 하수시설물 | 소 계 | 민 간 공사장 | 공 공 공사장 | 사 면 시 설 | 지하 시설 | 돌출 시설 |
| 연장 9.5km (3개 하천) | 펌프장 9개소 수문21개소, 58문 | 관거: 295km 맨홀: 8,147개 빗물받이: 12,242개 | 102 | 19 | 17 | 38 | 9 | 19 |

□ 점검 및 정비 기간 : 2016. 2. 18. ~ 4. 25.



□ 점검 및 정비 방법

- 수 방 시 설 : 치수와 자체 점검 후 정비
- 수해취약지역 : 해당 분야별 전문가 및 시설물 관리 담당부서 자체 점검 후 정비

III 추진계획

[1차 점검 및 정비계획]

□ 하천 및 부속시설

- 대 상 : 3개소, 9.5km(중랑천 4.5km, 청계천 3.7km, 전농천 1.3km)
- 기 간 : 2016. 2. 18. ~ 3. 31.

○ 점검반 편성

- 반 장 : 치수과장 (하천관리팀장)
- 반 원 : 3명 (김영일, 이호연, 김현신)

○ 점검내용

- 제 방 : 제방단면 및 구조물 등 균열, 파손 등 이상여부
- 호 안 : 호안시설 및 호안머리보호공 세굴, 침하 등 이상여부
- 공 사 장 : 자재 방치 및 유수장애 여부 등

○ 정비계획

- 경미한 사항 : 즉시 정비 (연간단가 업체 활용 정비)
- 중대한 결함 : 사업 예산 확보 후 정비

□ 빗물펌프장 및 수문

- 대 상 : 30개소 (빗물펌프장 9개소, 수문 21개소 58문)
- 기 간 : 2016. 2. 18. ~ 3. 31.

○ 점검반 편성

- 반 장 : 치수과장 (기전팀장)
- 반 원 : 20명 (A, B조 운영)
 - A 조 : 10명 (최우용, 양창수, 제작사 및 전문안전진단기관 등)
 - B 조 : 10명 (김성득, 한태웅, 제작사 및 전문안전진단기관 등)

○ 점검내용

- 수문·제조기·크레인 등의 마모, 누유, 부식, 절연 등 이상유무

- 정비계획
 - 경미한 사항 : 즉시 정비 (연간단가 업체 활용 정비)
 - 중대한 결함 : 사업 예산 확보 후 정비

□ 하수시설물

- 대 상 : 하수관거 295km, 맨홀 8,147개소, 빗물받이 12,242개소
- 기 간 : 2016. 2. 18. ~ 3. 31.
- 점검반 편성
 - 반 장 : 치수과장 (하수계획팀장, 치수팀장)
 - 반 원 : 8명 (A , B조 운영)
 - A 조 : 4명 (윤완노, 이민경, 신인하, 이창수)
 - B 조 : 4명 (성규상, 오병수, 김 택, 최준영)
- 주요내용
 - 하수시설물 파손 및 유수장애 여부 확인 등
- 정비계획
 - 경미한 사항 : 즉시 정비(하수기동반 및 연간단가업체 활용 정비)
 - 중대한 결함 : 사업 예산 확보 후 정비 시행

□ 수해취약지역

- 대 상 : 102개소 (민간공사장 등)
- 기 간 : 2016. 2. 18. ~ 3. 31.
- 점검반 편성 : 시설물 관리부서와 해당 분야별 전문가 합동점검
 - 반 장 : 시설물관리 부서장 (담당팀장)
 - 반 원 : 담당 공무원 및 전문가
- 점검내용
 - 호우 대비 배수처리 기능 (유수지, 가배수로 설치 등) 상태
 - 토사유출 방지를 위한 침사지 설치 및 정비 상태
 - 절개지 토사유출 및 낙석방지망 설치 상태
 - 굴착 등에 의한 토사유출 여부
 - 기타 수방자재 및 장비 사전확보 여부 등

- 정비계획
 - 경미한 사항 : 즉시 정비
 - 중대한 결함 : 사업예산 확보 후 정비

[2차 점검 및 정비계획]

- 대 상 : 1차점검 시 미조치 사항 집중점검
- 기 간 : 2016. 4. 5. ~ 4. 25.
- 점 검 자 : 담당국장 주관 점검시행
- 정비계획 : 점검시 지적사항 정비완료 ('16. 4.25일 이내)
 - ※ 단기 조치가 불가능한 사업은 별도 정비계획 수립

IV 행정사항

- '16. 2.12까지 : 점검계획 수립 및 대상현황 제출(구 → 시 하천관리과)
- '16. 4. 4까지 : 1차 지적 및 조치결과 제출 (구 → 시 하천관리과)
- '16. 4.26까지 : 2차 지적 및 조치결과 제출 (구 → 시 하천관리과)

- 붙임 : 1. 수해취약지역 점검대상 현황 1부.
 2. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비 결과보고(양식) 1부.