

2016년 상반기 도로관리심의회 개최계획

2016년 상반기 시행 예정인 도로굴착 사업계획에 대하여 중복굴착을 방지하고, 굴착공사장 안전대책 심의 및 교통소통대책 등의 효율적 추진을 위하여 「도로관리심의회」를 개최하고자 함.

I 관련근거

- ☐ 도로법시행령 제62조~제67조
- ☐ 서울특별시동작구 도로·복구업무 처리규칙 제7조
- ☐ 서울특별시동작구 도로관리심의회 설치 및 운영규정 제8조

II 심의회 개최계획

- ☐ 일 시 : 2016.02.26 (금) 15:00
- ☐ 장 소 : 동작구청 종합상황실(지하1층)
- ☐ 참석대상 : 총 29명
 - 도로관리심의위원 : 20명 (당연직 10명, 위촉직 10명)
 - 도로굴착 사업계획 신청자 : 14명 [남부수도사업소 등 14개 기관(부서)]
- ☐ 안 건 : 2016년 상반기 도로굴착 사업계획 심의
- ☐ 심의회 주관 : 도로관리과장(간사), 도로굴착팀장(서기)

III 사업계획 신청 및 조정 (안)

☐ 사업계획 신청 및 조정내역

구분	신청현황 (건수)	승인가능						승인불가	
		소계		단독가능		병행가능			
		건수	연장(m)	건수	연장(m)	건수	연장(m)	건수	연장(m)
계	142	133	24,307	104	15,870	29	8,437	9	1,385
상수도 (남부수도사업소)	12	11	2,857	10	2,627	1	230	1	480
하수도 (안전치수과)	28	25	3,195	23	2,770	2	425	3	280
전기 (한전남부지점)	20	18	1,365	14	965	4	400	2	175
가스 (서울도시가스)	11	10	612	9	517	1	95	1	23
통신 (SK텔레콤)	11	9	1,314	7	1,219	2	95	2	427
통신 (KT동작지사)	2	2	74	-	-	2	74	-	-
통신 (LG유플러스)	2	2	69	2	69	-	-	-	-
기타 (도시철도공사)	1	1	111	-	-	1	111	-	-
기타 (도시기반본부)	8	8	596	2	93	6	503	-	-
기타 (남부도로사업소)	7	7	5,220	4	2,470	3	2,750	-	-
기타 (동작교통행정과)	3	3	975	3	975	-	-	-	-
기타 (동작공원녹지과)	4	4	3,500	1	950	3	2,550	-	-
기타 (동작도로관리과)	27	27	3,795	23	2,591	4	1,204	-	-
기타 (홍문종합건설)	6	6	624	6	624	-	-	-	-

▣ 세부 심의·조정기준

- 도로점용기간 및 굴착·복구공사 적정여부
- 굴착불가 : 도로의 신설 또는 정비된 후 굴착통제 기간(보도2년, 차도3년) 저축여부
- 병행(시행)굴착 : 타기관(부서)의 사업계획 구간과 중복여부
- 기타 공사장 안전대책 수립의 적정성 여부 등

IV 행정사항

▣ 심의완료 후 심의·조정 결과 사업계획서 신청자에게 통보

▣ 2016년도 상반기 도로굴착사업계획 조정심의 책자 제작

▣ 외부 심의위원 중 참석자에 수당지급

▣ 심의완료 건 도로굴착 허가신청 접수 및 허가

▣ 총 소요예산 : 1,080,000원

- 조정심의 책자제작 : 1부×16,000원×50부=800,000원
- 심의위원 참석수당 : 1인×70,000원× 4인=280,000원

▣ 예산과목 : 도로관리과, 도로인프라확충, 도로굴착복구기금 운용, 도로굴착복구정비공사, 일반운영비, 사무관리비.

- 붙임 : 1. 2016년 상반기 도로굴착사업계획 조정심의 1부.
2. 도로관리심의회 위원 현황 1부.
3. 2016 신청 및 조정현황 1부.
4. 위치도1부. 끝.