

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	부동산정보과-5257
등록일자	2016.2.23.
결재일자	2016.2.23.
공개구분	부분공개

주무관	부동산행정팀장	부동산정보과장	도시환경국장		
김용필	이춘삼	김영길	02/23 배경섭		
협조자	재무과장 ★계약팀장 주무관	김병희 代최선희 정낙군			



‘쉽고 편리한’ 도로명주소 사용을 위한

도로명주소 안내시설물 일제조사 및 설치 계획

- 추진기간 : 2016. 2. ~ 12. 31
- 사업범위 : 868개 도로구간, 안내시설물 26,251개
- 추진내용
 - 도로명 안내시설물 설치
 - 간선도로 교차로 및 이면도로 보행자용 도로명판 : ****
 - 공공청사 조명식 건물번호판 설치 : ***
 - 안내시설물 일제조사 및 정비
 - 훼손, 방향표시 부적정 시설물 즉시 정비
 - 서울시 다국어 안내표지판 종합계획에 따라 4개국어 시설물로 교체(일부)
- 소요예산 : *****
 - 행자부, 서울시 보조금 교부시 시설물 추가 설치 및 정비에 활용
- 추진방법 : *****
- 기대효과
 - 도로명주소 사용자 불편해소와 안정적 정착 기반 조성

2016. 2. .

강 남 구
(부 동 산 정 보 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
<p style="color: green;">관련 규정 및 근거</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 「도로명주소법」 제8조의7(도로명주소 안내시설의 설치) 및 제13조 제2항(유지관리의 위탁 등) 																											
<p style="color: green;">추진 경위</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 안내시설 설치 및 유지관리 연 1회 이상 일제조사 																											
<p style="color: green;">예산 사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 적정 																											
<p style="color: green;">수혜자 및 범위</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 : 관내주민, 관광객, 방문객 등 																											
<p style="color: green;">분야별 검토사항</p> <p style="color: green;">[계속 :] [신규 :]</p>	<p style="color: blue;">이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(√)</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table>	① 관련부서 협조	-----	()	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()	④ 미래행정 수요예측	-----	()	⑤ 시장조사	-----	()	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(√)	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()
① 관련부서 협조	-----	()																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	()																										
④ 미래행정 수요예측	-----	()																										
⑤ 시장조사	-----	()																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(√)																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()																										
<p style="color: green;">타 기관 사 례</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 「도로명주소법」에 따른 법정사무 																											
<p style="color: green;">전문가 자 문</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 해당없음 																											

도로명주소 안내시설물 일제조사 및 설치 계획

실생활에서 도로명주소를 보다 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 도로명주소 안내시설물 유지관리 및 시설물을 추가 설치하여 주소사용자의 편의향상과 도로명주소 사용활성화에 기여하고자 함

I 추진근거

- 「도로명주소법」 제8조의7(안내시설 설치) 및 제13조 제2항(유지관리의 위탁 등 - 연 1회 이상 일제조사)

II 추진개요

■ 현황

도로구간				안내시설물			
소계	대로	로	길	소계	도로명판	기초번호판	건물번호판
868	5	19	844	26,251	4,591	190	21,470

■ 추진개요

- 기간 : 2016. 2 ~ 12.31.
- 추진내용
 - 안내시설물 일제조사(연1회 이상) 및 시설물 정비
 - 도로명주소 안내시설물 설치(도로명판, 건물번호판)
 - 행자부, 서울시 보조금 교부시 시설물 추가 설치 및 정비에 활용
- 소요예산 : *****
- 추진방법 : *****

Ⅲ

세부 추진계획

추진일정

추진내용	2016년											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
시설물 일제조사 및 정비	[Progress bar from Feb to Dec]											
도로명주소 안내시설물 설치	[Progress bar from Feb to Jun]											

세부 추진계획

1 시설물 일제조사 및 정비

- 기간 : '16. 2. ~ 12. (연1회 이상)
- 조사대상 : 26,251개 시설물
- 조사방법 : 현장위주 점검
- 사업비 : *****
- 조사내용
 - 안내시설물 설치상태(훼손, 망실, 미부착 등) 확인
 - 설치위치 적정여부 및 추가설치 대상 조사
 - 도로명주소 미부여 건물조사(준공전 건물번호 부여 미신청분)
 - 시설물 표기내용 점검, 종전 시설물 부착여부 확인 및 제거
- 조사반 편성 : 부동산행정팀장 및 담당자 3명

점검반	조사구역	점검자	비고
1반	테헤란로 북쪽지역	부동산행정팀장, 시설7급 김용필	연1회이상 점검
2반	테헤란로 남쪽지역	시설7급 정낙균, 시설7급 김선숙	

- 시설물 조사 점검사항 (붙임 시설물 세부점검표 작성 관리)
 - 식별용이성 점검, 시설물 훼손·미부착 등 설치상태 확인
 - 점검시설에 대한 사진촬영 및 조서작성
 - 도로명 안내시설물 추가설치(벽면형 등) 필요지역 조사
 - 종전 시설물 부착여부 확인 및 제거

□ **조치계획**

- 파손·훼손 도로명판, 방향표시 부적정 시설물 즉시 정비
 - 훼손 원인행위자 조사 후 복구비 변상조치
 - 도로명주소 사용자 위주의 시설물 보완방안 수립 및 개선
- 중국어, 일본어 표기 다국어 도로명판 점진적 교체 정비
 - 외국인 방문하거나 왕래가 잦은 지역 우선 정비
- 신축 건물 건물소유자에게 안내시설물(건물번호판) 부착 안내

2 도로명주소 안내시설물 설치

□ 기 간 : 2016. 3. ~ 6.

□ **설치대상**

- 간선도로 및 이면도로 보행자중심 도로명판 설치 : ****
 - 간선도로 교차로 지점 : ****
 - 골목길, 이면도로 벽면형(현수식) 도로명판 : ****
- 공공청사 조명식 건물번호판 설치 : ***
 - 구민회관, 보건소, 삼성로 별관 및 22개 동주민센터

□ **설치방법**

- 보행자중심 도로명판 설치
 - 교차로 사거리, 지하철 역 입구 등 예고용 도로명판 설치
 - 골목길, 이면도로 보안등, 담장, 벽면 등 활용 시설물 설치
 - 서울시 다국어 안내표지판 종합계획에 따라 4개국어(한/영/중/일) 표기

벽면형(보행자용)	현수식(보행자용)	차 량 용
		

- 공공청사 조명식 건물번호판 설치
 - 청사 출입구 상단 등 활용 2,000mm × 400mm 규격(안)으로 설치
 - 채널문자(간판형식)로 주·야간 식별 용이한 LED 건물번호판 설치

※ 제작시안 및 설치예시



설치예시



- 사업비 : *****
- 추진방식 : *****

IV **소요예산**

- **소요예산 : *******
- **보행자용 도로명판 설치 : *******
 - *****
 - *****
 - ***** * **** *
- **조명식 건물번호판 설치 :*******
 - *****
- **도로명주소 시설물 유지관리 : *******

※ **행자부, 서울시에서 보조금 교부시 시설물 추가 설치 및 정비**

■ 지출방법 : *****

■ 예산과목 :

V 기대효과

- 도로명주소 사용자 불편해소와 안정적 정착 기반 조성
- 강남구 700만 외래관광객 방문 시대에 부응한 시설물 안내 편의 개선
- 조명식 건물번호판 설치로 관공서 위치안내는 물론, 위급상황시 주변 위치를 신속히 알릴 수 있어 사고예방 및 안전한 강남에 기여

붙임 : 도로명주소 안내시설 세부점검표 1부. 끝.