

문서번호	정보화지원과- 3662
결재일자	2016.3.2.
공개여부	부분공개
보도여부	

주무관	전산팀장	정보화지원과장	행정관리국장
박세하	代조항훈	양선희	03/02 고한석
협 조			

2016년 상반기 정보사무기기 설치 계획

2016.3.2.

강 북 구

2016년 상반기 정보사무기기 설치 계획

민원서비스의 만족도를 향상하고 행정 업무의 효율성을 제고하고자 직원의 노후한 정보사무기기를 교체할 뿐만 아니라 정보사무기기를 사용함에 있어 불편함이 없도록 설치에 만전을 기하고자 함

추진방향

- 정보사무기기의 구입연도에 따라 노후화된 기종 교체
- 정보사무기기 현황관리 시스템 입력자료 기준으로 교체 대상 및 수량 선정

추진개요

- 추진기간 : 2016. 3. 7.(월) ~ 3. 18.(금)
- 해당부서 : 감사담당관 외 40개 부서
※ 제외부서 : 미아동 ☞ 교체대상기기 없음
- 설치수량 : 컴퓨터 140대, 모니터 99대
- 설치기준
 - 컴퓨터본체 : 2011년 이전 보급 분
 - 액정모니터 : 2009년 이전 보급 분
- 설치방법
 - 해당 부서는 컴퓨터 데이터백업 사전 실시
 - 설치 업체가 해당 부서에 직접 방문하여 컴퓨터 설치
 - 회수 컴퓨터는 정비하여 강북 IT 희망나눔사업에 활용

■ 세부 추진사항

- 설치내역 ☞ 붙임문서 참조

설치일정	해당부서	설치수량	
		컴퓨터 본체	모니터
2016. 3. 7.(월) ~ 3. 8.(화)	감사담당관, 홍보담당관	4대	-
2016. 3. 7.(월) ~ 3. 8.(화)	행정관리국	20대	-
2016. 3. 9.(수) ~ 3. 10.(목)	기획재정국	23대	-
2016. 3. 9.(수) ~ 3. 10.(목)	주민생활국	20대	-
2016. 3. 11.(금)	도시관리국	17대	-
2016. 3. 11.(금) ~ 3. 15.(화)	건설안전교통국	25대	81대
2016. 3. 16.(수) ~ 3. 18.(금)	동주민센터	31대	18대
합 계		140대	99대

■ 향후계획

- 2016. 3. 21. ~ 3. 31. : 회수 컴퓨터 수리 및 정비

붙임 정보사무기기 교체대상 내역서 1부. 끝.