

문서번호	치수과-1198
결재일자	2016.3.21.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장		
이은주	유연춘	윤석수	03/21 김화복		
협 조	주민참여담당 박해열				

- 서울시 주민참여예산사업 확정에 따른 -
장위로 11길47일대 하수관로 개량사업 추진계획



2016. 03.

안전건설교통국
(치 수 과)

- 서울시 주민참여예산사업 확정에 따른 -
장위로 11길47일대 하수관로 개량사업 추진계획


2016년 서울시 주민참여예산사업 편성 확정에 따라 우리구 장위로 11길47일대 노후 하수관로 개량사업을 위한 서울시 예산배정 요구 및 시행계획을 보고합니다.

I **관련근거**

- 서울특별시 물재생계획과-138(2016.01.06.)호 및 마을담당관-189(2016.01.11.)호
- 사업명 : 장위로 11길47 일대 하수관로 개량
- 예산액 : 200,000천원
- ※ 우리구 서울시 주민참여예산사업 선정 내역 : 총25개 사업 (2,684,400천원)

II **사업개요**

- 위치 : 장위로11길47 ~ 장위로11길91
- 사업내용 : 노후하수관로 개량 (D=450mm, L=230m)
- 사업비 : 200,000천원
- 사업기간 : 2016.03.~06.
- 대상지



Ⅲ

시행방법

- 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역)
- 입찰참가자격 : 건설산업기본법령에 의한 건설 종합공사업
 - 토목공사업, 토목건축공사업 등록업체
- 시행방법 : 성북동 1-2~2-5간 하수관로 신설(구사업)과 병행하여 공사발주 시행
 - 사업시기와 내용상 병행 발주하는 것이 업무추진에 효율적임
 - 우기전 하수관로 신설, 개량 완료 및 재정 조기집행

Ⅳ

추진계획

- 2016.02.~03. : 설계 및 일상감사 시행
- 2016.03. : 예산재배정 요청 및 공사발주
- 2016.04.~06. : 공사 시행 및 준공

V

조치계획

- 본 주민참여예산사업 시행을 위해 서울시 물재생계획과에 예산 재배정요청 하고자 함.

붙 임 : 2016 서울시 주민참여예산사업 관련 공문 1부. 끝.