




문서번호	공원녹지과-2544
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개

담 당	조경담당	공원녹지과장	도시환경국장	
박일영	김성기	代김병완	전결 03/31 최성태	
협 조	에너지관리담당 代정낙문 교통개선담당 김종식 도로시설담당 이상문			

석관동 가로정원 조성계획



도시환경국
공원녹지과

석관동 가로정원 조성계획

노후·훼손으로 인해 주민들의 이용이 불가능한 주요 가로변 녹지대를 정비하여 주민들에게 쾌적하고 편안한 휴식공간을 제공하고자 함

I 추진근거

- 서울시 조경과-1469(2016.2.3.) : 2016년 가로정원 조성사업 추진계획 알림

II 추진 목표

- 안전하고 쾌적한 가로환경 조성
- 만남과 소통이 있는 사회적 공간 조성

III 사업 개요

- 위치 : 석관동 124-30일대
- 규모 : 500m²
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 11.
- 사업비 : 130백만원 (시비 110, 구비 20)
- 사업내용
 - 휴게 및 운동공간 조성, 수목식재 등
 - 대상지 내 가스정압시설 및 관통도로 이설

IV

추진경과

- 2015. 9. 24 : 성북구 의회 김태수 의원 요구로 관련부서(기관) 현장협의
 - 참석자
 - 김태수 구의원, 석관1 치안센터장, 대륜이엔에스(도시가스) 관계자, 환경과(과장, 담당), 도시디자인과(디자인기획팀장), 교통행정과(교통개선팀장), 도로시설과(과장, 담당), 공원녹지과(과장, 조경팀장)
 - 협의내용
 - 치안센터와 가스저압시설 사이로 도로이설
 - 도로 이설에 지장이 되는 가스정압시설을 기존 녹지관통 도로로 이설
 - 관통도로 폐쇄 후 가로정원 조성
- 2016. 2. 3 : 2016년 가로정원 조성사업 추진계획 알림(서울시 → 성북구)
- 2016. 3. 18 : 김태수 의원에게 정압시설 및 도로배치(안) 현장설명
- 2016. 3. 29 : 관련 부서(기관) 현장협의(2차)
 - 참석자
 - 김태수 구의원, 대륜이엔에스(도시가스) 관계자, 환경과(에너지관리팀장), 교통행정과(교통개선팀담당), 도로과(도로시설팀장), 공원녹지과(조경팀장)
 - 협의내용
 - 부서별 업무범위 협의 및 시설별 토지 구획(안) 결정

V

관련 부서별 업무추진 사항

- 환 경 과 : 가스정압시설 이설 관련 업무(가스회사 협의 등)
- 도 로 과 : 도로이설 및 교통안전시설 원인자공사
- 교통행정과 : 도로이설 및 교통안전시설 원인자공사 검토 및 자문
- 공원녹지과 : 가로정원 조성

IV

세부추진 일정 및 계획

- 2016. 3. : 계획수립
- 2016. 3. ~ 7. : 실시설계 용역
 - 관련 부서별 절차이행
 - 주민 설명회
 - 서울시 설계심의 및 계약심사 등
- 2016. 5. ~ 7. : 가스정압시설 이설
- 2016. 8. ~ 11. : 가로정원 조성공사 및 도로이설 공사시행

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.