

문서번호	기획예산과-5357
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제516호

주무관	기획팀장	기획예산과장	기획경제국장	부구청장	구청장
김영길	변민수	代변민수	고재풍	김경호	04/25 김기동
협 조	행정관리국장 복지환경국장 도시관리국장 안전건설교통국장 보건소장	고재식 오정식 代양두승 김해성 이희영			

< 2016년 1/4분기 >
주요업무계획 추진과정 보고



기 획 경 제 국
(기 획 예 산 과)

주요업무계획 추진공정 보고

1 총 평

□ 업무계획 559개사업의 전체 공정율은 27.5%로 정상추진 중임

- 2016년 1/4분기 주요업무계획사업 전체공정율 27.5%는 전년분기 대비 -3.6%(2015년 1분기 31.1%) 하락하였으며, 시기미도래 사업도 43건으로 높은 편임
- 이는 4.13 총선의 여파로 주요행사 및 사업들이 순연된 결과로 보임

[국별 공정율(2016.4.15기준)]

국 별	부서/팀	사업수	공정율(%)	시기미도래	완료
계		559개 사업	27.5	43	8
행정관리국	5과 20팀	103개 사업	29.0	12	4
기획경제국	6과 1단 26팀	90개 사업	30.7	9	1
복지환경국	5과 24팀	100개 사업	25.9	4	1
도시관리국	5과 21팀	86개 사업	29.8	7	1
안전건설교통국	5과 21팀	70개 사업	22.6	8	
보건소	4과 1지소 15팀	72개 사업	22.9	3	
감사담당관	4팀	19개 사업	30.4	-	
정책홍보담당관	3팀	19개 사업	41.6	-	1

□ 공정율이 저조한 일부 사업은 2/4분기 사업 공정율 제고 필요


- 문화체육과, 안전치수방재과, 교통지도과 등 사업공정율이 상대적으로 낮은 부서에서는 2분기 사업추진에 박차를 가할 필요 있음

□ 시기미도래 사업 43건, 완료사업 8건으로 나타남.

2 세 부 내 용

□ 부서별 공정표

광진구 평균	27.5
감사담당관	30.4
정책홍보담당관	41.6
총무과	39.0
자치행정과	33.5
민원여권과	25.0
문화체육과	18.7
교육지원과	28.9
기획예산과	24.7
일자리경제과	24.0
재무과	33.2
디지털정보과	29.6
세무1과	38.2
세무2과	34.3
복지정책과	29.6
사회복지과	25.9
가정복지과	22.2
청소과	25.6
환경과	26.3
주택과	29.9
도시디자인과	23.9
건축과	28.4
지적과	33.2
공원녹지과	33.4
건설관리과	28.6
도로과	27.6
안전치수방재과	17.4
교통행정과	20.5
교통지도과	18.9
보건행정과	27.5
보건위생과	23.5
보건의료과	20.8
건강관리과	21.4
보건지소	21.4



□ 시기미도래 : 43개사업

부서명	연번	사업명	추진시기
총무과	1	조직일체감을 위한 광진가족 한마음 연수 추진	9월추진 예정
자치행정과	2	안보관 확립을 위한 2016 을지연습	8월추진 예정
민원여권과	3	시청각기록물 전시를 위한 미디어보드 설치[신규]	수집된 기록물에 대해 미디어보드 준비 중
	4	찾아가는 현장교육(가족관계등록업무) [신규]	1차 : 4. 26 ~ 29 2차 : 7. 12 ~ 15 계획중
문화체육과	5	구민소통과 화합의 한마당 축제	광진축제한마당 : 10월 아차산해맞이축제 : ' 17.1월
	6	제18회 아름다운 미소사진 공모전	작품접수 : 9월 심사,발표 : 10월
	7	제21회 광진예술작가 초대전	10월개최예정
	8	아차산성 보수 정비	아차산성남문지 및 배수구 발굴조사착수 : 4월 예정
	9	생활체육 재능기부를 통한 꿈나무 육성 [신규]	6월 참가자모집 7~8월 프로그램운영
	10	공공체육시설물 정비 및 합리적 운영방안 마련	5월 테니스,정구장 코트교체
	11	효율적인 생활체육대회 개최 지원	5월 연합회 통합개회식 개최 4~11월 동호인체육대회 지원
교육지원과	12	중곡동 청소년 종합문화센터 건립 [공약]	예비타당성 사업성 미흡으로 착공시기 지연
기획예산과	13	2016 구정서비스 고객만족도 조사	5월 용역발주, 6월 시행
	14	시설관리공단 경영 효율화	5~6월 공단경영평가
	15	예산의 성과계획서 작성(신규)	9~10월 추진예정
	16	의원과의 권역별 주요현안사업 간담회(신규)	5월, 10월 중 총 4회 추진
일자리경제과	17	사회적경제 청년 서포터즈 운영(신규)	6월 모집, 7~9월 운영
	18	생활임금제 시행(신규)	7~8월 생활임금(안) 수립
	19	자매도시 농수특산물 직거래장터 운영	9월 추석전 추진
디지털정보과	20	정보보호 강화를 위한 정보보안장비 기능 개선	11~12월 추진예정
세무1과	21	재산세 징수율 제고로 자주재원 확보	7월분, 9월분

부서명	연번	사 업 명	추진시기
사회복지과	22	취약계층 주거환경개선 사업(희망의 집수리)	4월 수요조사 및 사업자선정
	23	저소득층 에너지효율개선 사업(신규)	4월 수요조사 및 사업자선정
환 경 과	24	광진 녹색문화 한마당 추진	5월, 10월 추진계획
	25	저소득층 안전사고 예방을 위한 노후난방시설 개선	5~11월 추진계획
주 택 과	26	자양12특별계획구역 민영주택 건설사업	사업계획승인 신청준비중
	27	정비사업 이주·철거 사전협의체 구성 및 운영	9월 자양1구역, 중앙연립 등 사전협의체 구성계획
	28	새집증후군 예방 친환경 공동주택 건립 추진[신규]	현재 100세대이상 건축심의 또는 승인 신청없음
	29	건축허가기준강화지역 유지관리	
	30	주민갈등 해소를 위한 공동주택 관계자 교육	4~9월 추진예정
건 축 과	31	다중이용 건축물 점검·유지관리 및 공개공지 효율적 관리	4~9월 추진예정
공원녹지과	32	광장동 물길 조성 사업(신규)	9월 계획수립 및 실시설계예정
도 로 과	33	'16/17 재난안전(제설대책) 추진	11월이후 추진
안전치수 방재과	34	중랑천 생태하천 복원 사업 추진(공약)	서울시예산미확보로 지연됨
교통행정과	35	지하철5호선 광나루역 출구 추가 설치(공약)	4월중 서울시타당성검토용역 8월 시 투자심사
	36	자동차 무상점검 서비스	6~11월 추진예정
교통지도과	37	광나루역 환승주차장 건설	4월 설계용역 착수 11월 공사착공 예정
	38	그린파킹조성 사업추진	4~12월 담장허물기(15주택)
	39	재건축정비구역 공원부지 지하주차장 건설추진(신규)	5~10월 재건축조합 및 시공사협의
	40	2016. 주차장 수급 실태조사(신규)	4월 추진계획수립 및 용역발주
보건행정과	41	자양공공힐링센터 운영(신규)	12월 준공이후 추진
보건의료과	42	하절기 취약계층가구 방역소독(신규)	4~10월 추진예정
건강관리과	43	미혼남녀의 「결혼준비교실」 프로그램 운영(신규)	4월이후 계획수립 추진

□ 완료사업 : 8개 사업

부서명	연번	사업명	비고
총무과	1	당직전담공무원(시간선택제임기제) 채용 [신규]	
	2	조직의 생산성 및 경쟁력 강화를 위한 인사관리	
자치행정과	3	제20대 국회의원 선거 법정사무 추진	
	4	광진구민대상 선정방법 등 개선 [개선]	
디지털정보과	5	광진구 정보화 기본계획 수립(신규)	
환경과	6	타이머형 가스차단기 설치사업(신규)	
주택과	7	화양동 중앙연립 주택 재건축[신규]	
정책홍보 담당관	8	직원 홍보역량 강화 『사진 아카데미』 운영(신규)	

- 붙임 1) 국별 공정표 전체사업 현황 1부.
 2) 사업목록별 공정표 현황 1부
 3) 공정표 전체 현황 1부. 끝.