

문서번호	마을민주주의과-4235
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개

주무관	마을기획담당	마을민주주의과장	기획경제국장	부구청장	
문혜성	임정선	한재현	이용식	05/26 김병환	
협 조					

- 마을민주주의 실현을 위한 -

성북구 마을 자산·자원 공유체계 구축 기본계획



2016. 5.

기획경제국

[마을민주주의과]

- 마을민주주의 실현을 위한 -

성북구 마을 자산·자원 공유체계 구축 기본 계획

주민주도 마을민주주의 실현을 위한 원동력으로써 마을 내 가용자원 확보 및 마을현황 분석, 자원 체계화를 통해 마을공동체 회복과 지속성 도모하고자 함.

1. 추진 목적

마을민주주의 실현을 위한 우선 과제

- “마을민주주의”라는 시대적 요구에 부응하고 주민과 생활권 중심의 참여민주주의 실현을 위해 지역 현황에 대한 지속적인 진단 및 지역의 필요·욕구에 대한 파악 필요

마을민주주의 정착·확산을 위한 정책 설정의 방향키

- 인적·물적 자원, 경제적·역사적·지리적 여건, 주민연계망, 주민 요구 등 다양한 조사를 통해 지역의 현안을 분석·파악
- 마을민주주의 정책 추진 가능 여부 및 실현을 위한 정책의 역할과 방향을 제시 할 수 있는 기초자료로 활용

주민의 정보 접근성 향상을 통한 정보 민주주의 실현

- 민관에서 파악된 자원 및 다양한 형태로 산재된 유·무형 자원에 대한 종합적 분석 및 체계화
- 마을의 정보를 주민 누구나 제공·이용할 수 있는 열린 자원공유시스템 마련

마을 공동체의 결속과 지속을 위한 유지 수단 확보

- 주민모임 및 지역사회 활성화의 계기 마련
- 마을 현황 파악을 통한 공공의제 발굴

⇒ 마을 가용자원 확보로 마을공동체 회복 및 마을민주주의 실현 지원 기반 형성

2. 추진 개요


□ 추진 방향

- 물적·공간적인적 자원, 마을의 장·단점 등 유·무형의 자원 파악
- 체계적이고 심층적인 마을자원 조사 및 분석을 통한 마을특성 도출
- 주민참여 유도 및 지역 커뮤니티 활성화를 위한 커뮤니티 맵핑
- 조사·분석된 결과를 누구나 언제든지 접근할 수 있는 자원공유시스템 구성·운영

□ 추진 내용

자원 조사·발굴	자원 체계화	자원 등록·관리	열린자원시스템 구축
<ul style="list-style-type: none"> ■ 민·관에서 보유중인 자원수집 ■ 새로운 마을자원 조사 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 자원에 대한 분석 ■ 발굴된 자원을 분야별로 구분, 정리 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 결과보고서 작성 ■ 시스템 등록 및 변경사항 관리 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 온·오프라인 상 마을자원 등록 및 열람 공간 마련

□ 추진 흐름도



○ 추진주체

- 통합관리부서 : 열린 자원시스템 구축 및 모니터링
- 자원보유부서 : 보유 자원 및 신규 조사 자원에 대한 분석·체계화, 자원공유시스템 등록 및 변동사항 적용
- 洞 : 마을계획단(주민)과 마을코드 등 동마을복지센터가 주체가 되어 동별 실정에 맞는 자원조사 실시

3. 세부 추진 계획

□ 각 동 및 부서별 보유·파악 마을자원 및 연계망 현황 조사

- 부서/동별 보유자원 및 자체조사 등 기초 자원조사 실시
 - 조사 내용

구분	세부 내용
역사 자원	마을유래, 역사적 사건 및 인물, 문화 유적 등
복지자원	노인, 여성, 다문화, 장애인, 아동복지시설 등
건강자원	보건시설, 체육시설, 공원, 산책로 등
교육자원	학교, 도서관, 북카페, 평생학습시설 등
안전자원	비상시설, CCTV, 어린이보호구역 등
공동체활동자원	시장, 마트 등 마을경제자원, 사회적경제조직, 주민참여모임 및 동아리, 봉사단 등 주민 자생조직, 주민네트워크 조직
공간자원	공공 유희공간, 민간 공유공간
인적자원	마을활동가, 지역문화예술가, 자원봉사자 등
기타	공영주차장, 공공화장실

□ 마을자원 분석

- 분석 내용
 - 일반현황 분석 : 동별 마을유래, 지리, 인구 특성에 따른 특성 분석
 - 영역별 자원분석 : 분야별 자원 현황에 따른 동별 분석
- 지도 맵핑 : 지역별 자원을 지도에 표출 → 온라인 자원공유시스템 활용
 - ⇒ 동별 자원 및 공동체 현황 파악 등을 통한 전략방안 모색

□ 마을 자원 공유시스템 구축·운영

- 조사결과를 누구나 쉽게 찾아 활용할 수 있는 열린 자원공유시스템 구축
 - 기획예산과 “공공데이터 플랫폼” 활용
- 온/오프라인 등 다양한 형태의 자원현황 공유 방안 구축
 - 온라인 : 구청 홈페이지 및 공공데이터 플랫폼 등
 - 오프라인 : 마을자원 자료집 등 제작

자원 발굴 및 등록

- 마을자원에 대한 분류 기준 마련 : 목적/분야별 대·소분류 기준 설정
- 자원 등록
 - 자원통합관리부서 : 1차 조사·분석된 기초자료 시스템 등록
 - 부서(동) : 기초조사자원을 기본으로 자원 발굴 및 변동 사항 등록
- 모니터링 : 수시, 정기 조사를 통한 자료 현행화
 - 정기 조사 : 반기별 1회 (6월/12월 기준)
 - 수시 조사 : 변동 발생 시 수시 조사·등록
- 자원관리 역량 강화 교육
 - 연 2회 이상 부서(동) 담당자, 마을계획단, 통·반장 등
 - 마을계획단(마을심사단) 활동 시 마을자원조사 역할 적용

4. 추진 방법

마을 자원 기초 조사 및 DB구축 : 전문 기관 용역 수행

- 과업 내용 : 마을유래 자원 및 공간자원 조사, 자원DB 구축
- ※ 동, 부서 보유 기초 자원 등 공공기관 보유 자원 조사·수합 : 구 직접 수행

마을 자원 분석 : 전문 기관 용역 수행

- 과업 내용
 - 동별 마을유래, 지리, 인구 특성에 따른 일반현황 및 분야별 자원현황에 따른 특성 분석
 - 동별 마을자원 분석보고서 작성

마을 자원 공유 시스템 구축·운영 : 기획예산과

- 공공 데이터 플랫폼 구축 추진 중

자원 발굴 및 등록

- 공공 데이터 플랫폼과 연계한 자원 관리 교육 실시 : 기획예산과, 마을민주주의과
- 기본조사·분석된 기초 자원 DB를 기반으로 신규 발굴 및 변동 자원 상시 등록·수정 : 부서(동)

5. 소요 예산

30,000천원

- 예산과목 : 주민주도의 구정운영, 마을민주주의 체계 구축,
마을계획 수립, 일반운영비, 연구용역비

※ 당초 마을에 산재된 자원을 누구나 쉽게 활용할 수 있는 마을복지자원조사시스템 구축을 위해 예산을 편성하였으나, 기획예산과 주도의 “공공데이터 통합 플랫폼” 구축사업 추진에 따라 마을자원 DB구축을 위한 자원조사 위한 연구용역비로 예산변경

6. 추진 일정

추진사항		추진월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		마을자원조사	<ul style="list-style-type: none"> • 마을자원 조사용역 계약 • 마을 자원 수집 및 실사 • 자원 DB화 							
마을자원분석	<ul style="list-style-type: none"> • 마을자원 분석용역 계약 • 동별 기초 현황 분석 • 동별 자원DB 분석 									
자원공유시스템구축	<ul style="list-style-type: none"> • 동별 자원분석 자료집 제작 • 공공데이터 플랫폼 구축 									
자원발굴·등록	<ul style="list-style-type: none"> • 자원관리 역량 교육 • 조사자원 모니터링 									

7. 행정 사항

- 관내 기초 마을자원 등 공공기관 보유 자원 자료 제출 : 전 부서(동)
- 공공 데이터 플랫폼 구축 추진 관련 업무 진행 사항 공유 및 협력 : 기획예산과
- 민간 보유 마을자원 데이터 및 분석 자료 공유 : 마을사회적경제센터

붙임 : 성북 마을자원분류표(안) 1부. 끝.