

문서번호	마을민주주의과-4488
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개

주무관	마을기획담당	마을민주주의과장	기획경제국장	부구청장	
문혜성	임정선	한재현	이용식	06/01 김병환	
협 조					

- 마을자원 DB구축을 위한 -

성북구 마을유래 및 공간자원 조사용역 추진계획



2016. 5.

기획경제국
[마을민주주의과]

- 마을자원 DB구축을 위한 -

성북구 마을유래 및 마을공간 자원 조사 용역 추진계획

우리 구 마을의 유래, 역사 및 공간 자원 조사를 통해 마을(동) 단위의 지역적 특성을 파악하고 정책 설정의 기초자료로 활용하기 위하여 조사용역을 추진하고자 함.

1. 추진 목적 및 방향

마을민주주의 실현을 위한 우선과제

- 주민 중심, 생활권 중심의 참여민주주의 실현을 위하여 지역 현황 및 주민 필요와 욕구에 대한 지속적인 파악·진단 필요

마을민주주의 정착·확산을 위한 정책 설정의 방향키

- 마을민주주의 실현을 위한 정책의 역할 및 방향을 제시 할 수 있는 기초자료로 활용

주민의 정보 접근성 향상을 통한 정보 민주주의 실현

- 민·관의 산재된 유·무형의 자원정보에 대한 정보 통합·관리로 주민 누구나 제공·이용 할 수 있는 열린 자원공유 체계 마련

2. 추진 개요

용역명 : 성북구 마을유래 및 마을공간 자원 조사 용역

추진근거 : 마을민주주의과 4235(2016.05.26.)「성북구 마을자산자원 공유체계 구축 기본계획」

용역기간 : 착수일로부터 60일 (2016. 6. ~ 7.)

소요예산 : 11,120천원

- 예산과목 : 주민주도의 구정운영, 마을민주주의 체계 구축, 마을민주주의 체계 구축, 일반운영비, 연구용역비

계약방법 : 수의계약

3. 세부 추진 계획

□ 과업 목적

- 마을의 자원을 파악하고 현황을 아는 것은 마을계획 수립의 기초단계로서 중요
- 특히, 기존에 각개로 산재되어 있던 마을의 자원을 조사를 통해 발굴하고 데이터로 구축할 필요가 있음
- 마을 유래자원 조사를 통해 마을에 대한 이해를 높이고 마을 공간자원 조사를 통해 향후 마을공동체 활성화를 위한 거점을 확보하고자 함

□ 과업 대상 및 방법

- 과업대상 : 성북구 17개동(장위1, 2, 3동 제외)
- 실행방법
 - 마을 유래자원 조사 : 문헌조사, 심층면접조사
 - 마을 공간자원 조사 : 온라인 조사, 현장 실사, 기존 공간자원 점검조사
 - 자원 DB 구축

□ 주요 과업 내용

1) 마을유래자원 조사

- 동에 대해 마을 형성에 대한 유래
- 성북구의 역사인물, 역사장소, 역사사건 등 마을역사

2) 마을공간자원 조사

- 관리하는 민간기관 : 시설명, 전화번호, 주소, 설립일자
- 공간의 현황 : 활용공간수, 활용공간용도, 공간별 수용인원
- 공간사용방법
- 기준일자

3) 인터뷰 스크립트 및 공간자원 DB 구축

용역 수행 기관 선정

○ 계약방법 : 수의 계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 제2호
- 내용 : 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조·구매 및 용역의 경우 1인으로 부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

4. 추진 일정

용역기관 선정 및 계약 체결 : 2016. 5월

용역수행 : 2016. 6월 ~ 7월

- 착수보고회 : 2016. 6월 초
- 중간보고회 : 2016. 6월 말
- 최종보고회 : 2016. 7월

붙임 : 성북구 마을유래 및 공간자원 조사 용역 과업지시서 1부.