

등록번호	도로시설과-8690
등록일자	2016.6.13.
결재일자	2016.6.14.
공개구분	대시민공개

주무관	도로조명팀장	도로시설과장	안전건설국장	부구청장
나권희	정철모	이동훈	代류종길	06/14 代박희균
협조	예산팀장 기획예산과장	代이은임 권순우		

- 좋은 빛환경 개선사업 - 낙찰차액 및 집행잔액(유보액) 사용 계획



**안전건설국
도로시설과**

- 좋은 빛환경 개선사업 - 낙찰차액 및 집행잔액(유보액) 사용 계획

우리 과에서 추진 중인 『좋은 빛환경 개선사업』 과 관련하여 공사 중 발생한 민원을 최대한 수용하고 사업 구간 내 조명환경의 연속성을 위해 공사 낙찰차액 및 집행잔액(유보액)을 사용하고자함

■ 공사개요

- 공 사 명 : 좋은 빛환경 조성사업
- 위 치 : 다산동 일대
- 도 급 자 : 세웅기공 대표 정 대 현
- 공사기간 : 2016. 5. 2. ~ 2016. 7. 30.
- 규 모 : LED 보안등 143개소 개량
- 사 업 비 : 113,600천원(시비:24,000천원, 구비:89,600천원)

■ 예산현황

(단위:원)

구 분	설계금액	계약금액	집행잔액 및 낙찰차액	비 고
계	113,600,000	104,008,700	9,591,300	
시 설 비	41,000,000	36,023,000	4,977,000	
관 급 비	68,021,340	67,985,700	35,640 (조달수수료 중소기업 할인 금액)	
집행잔액	유보액 : 4,480,000 미품의금액 : 98,660	-	유보액 : 4,480,000 미품의금액 : 98,660	

■ 그간 추진현황

- 2016. 03. 10. : 계약심사 완료
- 2016. 04. 12. : 좋은 빛환경 개선사업 계획 수립
- 2016. 04. 19. : 공사 시행
- 2016. 04. 25. : 빗공해 심의 완료
- 2016. 06. 30. : 공사 준공 예정

■ 향후 추진계획

- 낙찰차액 및 집행잔액(유보액) 9,591천원을 활용,
- 공사 중 발생한 민원을 최대한 수용하고 사업구간 내 조명환경의 연속성을 위해 LED 보안등 추가 설치

■ 기대효과

- 저용량 친환경 LED등을 설치 전력에너지 사용 절감하여 저탄소 녹색 성장 실현
- 다산동 주민들에게 보다 쾌적하고 안전한 가로환경 제공. 끝.