

등록번호	자치행정과-13053
등록일자	2016.6.20.
결재일자	2016.6.20.
공개구분	대시민공개

주무관	자치행정팀장	자치행정과장	주민자치국장
강정훈	나윤수	최선희	06/20 김종두
협 조			

『찾아가는 동주민센터』
공간개선 공사 및 물품구매 발주계획



서 대 문 구
자치행정과



찾아가는 동주민센터 『찾아가는 동주민센터』

공간개선 공사 및 물품구매 발주계획

찾아가는 동주민센터 전면시행에 앞서 공간개선 공사 및 물품구매를 발주하여, 인력충원 및 팀배치에 대응하고 주민이 찾고 싶은 동주민센터를 조성하고자 함

□ 추진근거

- 찾아가는 동주민센터 공간개선 추진계획(자치행정과-2216, 2016.1.25.)
- 찾아가는 동주민센터 공간개선 발표회 개최계획(자치행정과-5920, 2016.3.15.)

□ 추진경과

- 찾아가는 동주민센터 『동』 추진위원회 구성 : 10개 동주민센터
- 찾아가는 동주민센터 공간개선 사업설명회 개최
 - 일 시 : 2016.2.3.(水), 10:00(서대문구청 대회의실)
 - 참석대상 : MP, 서울디자인재단, 공공건축가, 자치행정과, 동장
- 공간개선 간담회 개최(2회)
 - 일 시 : 2016.2.23.(火), 2016.3.7.(月)
 - 장 소 : 연희동주민센터 미래창작소, 남가좌1동주민센터 문화강좌실
 - 참 석 : MP(천의영 교수), 참여건축가(9명), 자치행정팀장, 담당
- 우수 공간개선 동주민센터 벤치마킹 진행(2회)
 - 방문일시 : 2016.3.3.(木), 2016.3.10.(木)
 - 방 문 지 : 독산3동주민센터, 시흥1동주민센터, 송정동주민센터, 마장동주민센터
 - 참 석 자 : 동주민센터 공간개선 추진위원

○ **찾아가는 동주민센터 공간개선 발표회 개최**

- 행사명 : 찾아가는 동주민센터 공간개선 발표회

- 일시 : 2016.3.18.(금), 13:30

- 장소 : 서대문구청 대회의실

- 참석대상 : MP, 참여건축가, 자치행정과

추진위원회(주민1명), 동장, 행정민원팀장, 담당

- 결과 : 특화사업 선정(홍제3동, 홍은1동)

□ **공사 및 물품구매 발주**

○ 총 소요예산 : 986,948천원(시비 840,000천원, 구비 146,948천원)

※ 추가경정예산 요청 : 191,000천원

○ 동주민센터 별 공간개선 현황(10개 동주민센터)

동명	건축가	시설비	자산취득비	소계	비고
총현	김상헌	45,000	20,000	65,000	
북아현	태인성	55,000	15,000	70,000	
신촌	이달우	33,000	37,000	70,000	
홍제1	박준섭	48,000	22,000	70,000	
홍제2	박인권	86,200		86,200	
홍제3	천의영	71,000	49,000	120,000	특화사업
홍은1	국형걸	75,748	55,000	130,748	특화사업
홍은2	오숙경	49,470	20,530	70,000	
남가좌2	이정민	38,500	31,500	70,000	
북가좌2	홍영애	38,000	37,000	75,000	
합계		539,918	287,030	826,948	
설				80,000	
내 부 전 산				45,000	
사 인 물				35,000	
전 체 예 산				986,948	

○ 계약방법 : 수의계약

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

- 동주민센터별 별도 발주 : 공사, 전기공사, 가구구매(제작구매) 등

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장제1절 분할계약 관련 예외조항

5.나.3)라) 다른공종과 시공장소(작업위치)가 달라 독립적인 시공이 가능한 공사

- 동주민센터 일상경비 교부 : 소규모 공사 및 물품구매, 주민의견수렴 사항 등

□ 소요예산

○ 총 소요예산 : 986,948천원(시비 840,000천원, 구비 146,948천원)

- 동청사개보수, 시설비및부대비, 시설비 : 699,918천원

- 동행정운영경비지원, 자산취득비, 자산및물품취득비 : 287,030천원

붙임 : 찾아가는 동주민센터 공간개선 추진계획 1부. 끝.