

慶熙宮址

경희궁지 종합정비계획

2013. 01



종로구

표 6-4 세부 사업비 산출(계속)

구 분	내 용	칸수	규모 (㎡, m)	단가 (천원)	금 액 (천원)	비고	시행 단계
승정전	주변 권역				14,733,188		
승정전 권역 보수	주변 건축물 지붕 번와 보수		1.0	식	900,000		단기계획 2017
위선당 복원	본당	6	65.3	20,000	1,306,800	전체복원	중기계획 2020
	주변 행각	15	109.4	15,000	1,640,250	전체복원	중기계획 2020
	협문		2.0	25,000	50,000	전체복원	중기계획 2020
	담장		150.0	5,000	750,000	전체복원	중기계획 2020
	발굴조사		1,600.0	60	96,000		중기계획 2020
	주변 지형 정비		1,600.0	100	160,000		중기계획 2020
	조경		1,600.0	150	240,000		중기계획 2020
내 각 복원	본당	15	135.0	20,000	2,700,000	전체복원	중기계획 2021
	주변 행각	15	109.4	20,000	2,187,000	전체복원	중기계획 2021
	협문		6.0	25,000	150,000	전체복원	중기계획 2021
	담장		180.0	5,000	900,000	전체복원	중기계획 2021
	발굴조사		1,150.0	60	69,000		중기계획 2021
	주변 지형 정비		1,150.0	100	115,000		중기계획 2021
	조경		1,150.0	150	172,500		중기계획 2021
배수로 정비			1.0	식	350,000		단기계획 2016
소 계					11,786,550		
부대비용(소계 25% 적용)					2,946,638		
내외행각 복원					6,520,500	기단복원	
					22,394,250	전체복원	
어도 1차 (승정문 전면)	내행각 1차	38	342.0	1,500	513,000	기단복원	단기계획 2016
		38	342.0	12,000	4,104,000	전체복원	장기계획
	궁방	5	45.0	1,500	67,500	기단복원	단기계획 2016
		5	45.0	13,000	585,000	전체복원	장기계획
	기타(서측전각)	6	54.0	1,500	81,000	기단복원	단기계획 2016
		6	54.0	13,000	702,000	전체복원	장기계획
어도 2차	내행각 2차	77	693.0	1,500	1,039,500	기단복원	단기계획 2016
		77	693.0	13,000	9,009,000	전체복원	장기계획
주차장 이전	미술관 철거		2,450.0	100	245,000		단기계획 2015
	임시 주차장 조성		5,200.0	150	780,000		단기계획 2015
발굴조사			14,940.0	60	896,400		단기계획 2015
주변 지형 정비			14,940.0	100	1,494,000		단기계획 2019
조경			1.0	식	100,000		단기계획 2019
소 계					5,216,400	기단복원	
					17,915,400	전체복원	
부대비용(소계 25% 적용)					1,304,100	기단복원	
					4,478,850	전체복원	

구분	시행 추진 계획 (단기 계획)					시행 추진 계획 (중기 계획)					장기 계획 (2025년 이후)			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
옛 영역 정비 계획	보존 방안 수립 수목 보존 계획 개양문 정비 무덕문지 내수동 교회 서측 보수 승의문 남측 개양문 동측 일부 개양문 서측 구역 무덕문 동측(선국미솔밭) 무덕문 서측 구역 총회문 이전 주변 행사 복원	지표조사 수목 보존 계획 수립	현상변경 기준안 마련											
		개양문 무덕문지		개양 설계 보수 공시	개양 설계 복원(부분) 공시		보수 공시 개양 설계 복원 공시	개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시			
		승의문 남측 개양문 동측 일부 개양문 서측 구역 무덕문 동측(선국미솔밭) 무덕문 서측 구역		개양 설계 보수 공시	개양 설계 복원(부분) 공시		보수 공시 개양 설계 복원 공시	개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시		
		총회문 이전 주변 행사 복원		토지 매입 보수 공시	개양 설계 복원 공시		보수 공시 개양 설계 복원 공시	개양 설계 복원 공시	토지 매입 보수 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시			
		주변 건축물 보수 공사		개양 설계 보수 공시			보수 공시 개양 설계 복원 공시	개양 설계 복원 공시		보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시			
		위선당 복원 내각 복원		개양 설계 정비 공시			보수 공시 개양 설계 복원 공시	개양 설계 복원 공시		보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시			
		배수로 정비		개양 설계 정비 공시			보수 공시 개양 설계 복원 공시	개양 설계 복원 공시		보수 공시 개양 설계 복원 공시	보수 공시 개양 설계 복원 공시			
		내외 행각 권역	에도 1차(송정문 주변) 에도 2차 주차장 설치(임시)	서기(법)조사 내각 개양 설계 수정안 이석	보수 조사 개양 설계 정비 공시		보수 조사 개양 설계 정비 공시							
		편전 권역	주차장 부지 발굴조사 총정당 주변 시용원 주변					보수 조사 개양 설계 복원 공시	보수 조사 개양 설계 복원 공시	보수 조사 개양 설계 복원 공시	보수 조사 개양 설계 복원 공시	보수 조사 개양 설계 복원 공시		
		침전 권역	최상선및옹벽선 시현각 주변					보수 조사 개양 설계 복원 공시	보수 조사 개양 설계 복원 공시	보수 조사 개양 설계 복원 공시	보수 조사 개양 설계 복원 공시	보수 조사 개양 설계 복원 공시		
옛 궁정 전체 복원														
보훈구역 내 복원														
옛 경회궁 권역 전체 복원														

그림 6-5 추진계획