

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	합계	과다산출액	공사비입력
직접공사비	1	식	55,995,444	152,855,811	50,391,887	259,243,142	최초계약금액	259,243,142
			66,146,611	182,351,352	41,903,867	290,401,830	최종준공금액	290,401,830
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율 (%) =		0.1160	21,152,755		17,731,273
					0.1160	21,152,755		21,152,755
운반비 및 기타	1	식				0		0
산재보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0390	7,936,660		6,652,895
					0.0390	7,936,660		7,936,660
고용보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0087	1,770,485		1,484,107
					0.0087	1,770,485		1,770,485
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0196	0		2,995,618
					0.0000	0		0
노인장기요양보험료	1	식	국민건강보험료 × 요율 (%) =		0.0655	0		196,212
					0.0000	0		0
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0287	0		4,387,701
					0.0000	0		0
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0140	2,548,996		2,136,693
					0.0140	2,548,996		2,548,996
안전관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율 (%) =		0.0352	5,392,000		7,343,210
					0.0217	5,392,000		5,392,000
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율 (%) =		0.0600	16,179,042		13,594,951
					0.0600	16,179,042		16,179,042
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0050	0		1,296,215
					0.0000	0		0
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0049	0		1,270,291
					0.0000	0		0
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
경비 계						96,883,805		109,481,053
						96,883,805		96,883,805
소 계						345,381,768		318,332,308
						345,381,768		345,381,768
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율 (%) =		0.0600	20,722,906		19,099,938
					0.0600	20,722,906		20,722,906
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 요율 (%) =		0.1400	41,895,326		39,397,109
					0.1397	41,895,326		41,895,326
설계비 등 기타 PS확정금액(E/S대상)						0		0
공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상)						0		0
공급가액	1	식				408,000,000		376,829,355
						408,000,000	0	408,000,000
E/S 적용금액(계)						0		0
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10(%) =			40,800,000		37,682,935
						40,800,000		40,800,000
도급비						448,800,000		414,512,290
						448,800,000		448,800,000
관급자재대						0		0
						0		0
총공사비						448,800,000		414,512,290
						448,800,000		448,800,000