

재단법인 국방문화재연구원

수신자 서울주택도시공사 사장
(경유)

제목 고덕강일공공주택지구 문화재 시굴 및 표본조사용역 계약기간 연장 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거 : 용역계약체결(계약번호20161133332-00, 2016.11.16.)
3. 위 관련근거에 의거 귀 공사와 계약체결하여 수행중인 「고덕강일공공주택지구 문화재 시굴 및 표본조사용역」과 관련하여 아래와 같이 계약기간 연장을 요청합니다.

== 아 래 ==

가. 계약명 : 고덕강일공공주택지구 문화재 시굴 및 표본조사용역

나. 연장요청 내용

구분	변경전	변경후	증감
계약기간	2016.11.21. ~ 2017.11.20. (착수일로부터 365일)	2016.11.21. ~ 2018.06.28. (착수일로부터 585일)	증220일
계약금액	금553,450,000원	금553,450,000원	변경없음

다. 연장사유 : 조사지역 내 토지보상 및, 지장물철거 지연에 따른 연장.

끝.

재단법인 국방문화재연구원장



행정지원팀장 김동규

조사연구실장 장기경

원 장 이 재

협조자

시행 국문연 제2017-076호 (2017.11.08.)

접수 (. .)

(우)01858 (주소)서울특별시 노원구 동일로 1029 / <http://www.kicp.or.kr>

전화 02)971-2561 / 전송 02)971-2562 / 이메일 dong-kyu82@daum.net / 공개구분(공개)