

용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 교통방송
 교통방송 분임재무관
 남길순
 사무관/서기관 :
 담당 : 김혜자 (Tel: 02-311-5233)



<계약상대자>

상 호 : 유성파워텍 주식회사
 주 소 : 서울특별시 광진구 독성로704-0 (자양동)
 대 표 자 : 정상현
 사업자등록번호 : 2068168062
 전 화 번 호 : 02-921-3901
 팩 스 번 호 : 02-921-3902

계약번호	20181000B9B - 01	관리번호	
용역명	서울교통공사 지하철 tbs IPTV 이전 재설치		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	유성파워텍 주식회사	수요기관명	서울특별시 교통방송
계약일자	2018/10/01	변경계약일자	2018/10/16
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유			
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	2018/10/01	변경후 착수일자	2018/10/01
변경전 금차완수일자	2018/10/19	변경후 금차완수일자	2018/11/09
변경전 총완수일자	2018/10/19	변경후 총완수일자	2018/11/09
완수일자변경사유	서울교통공사 내 천장 해체 조립신고 절차 변경으로 원활한 작업진행을 위해 기간변경		

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	8,714,300 원	8,714,300 원
변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	8,714,300 원	8,714,300 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	0 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	합의각서	합의각서.pdf
2	방침서	서울교통공사지하철 tbs IPTV이전재설치계약변경계획(기술국-7255호 재기안).hwp
3	기관직인정보	교통방송 분임재무관.jpg