

도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경 고시

1. 서울특별시고시 제2002-198호(2002.5.30.)로 도시계획시설(도로) 결정되고, 서울특별시고시 제2009-173호(2009.4.30.)로 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2009-389(2009.10.1.)호로 실시계획 고시, 서울특별시고시 제2013-251호(2013.8.1.)로 실시계획 변경 고시, 서울특별시고시 제2015-138호(2015.5.21.)로 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2016-237호(2016.8.11.)로 실시계획 변경 고시된 “강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사”에 대하여
2. 사업의 기간 변경(준공예정일 변경)으로 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제88조, 같은 법 시행령 제97조에 따라 실시계획 변경을 작성하고 같은 법 제91조, 같은 법 시행령 제100조에 따라 이를 고시합니다.

2018년 3월 29일

서울특별시장

가. 사업시행지의 위치(변경없음)

- 서울시 금천구 시흥동 962-6~4-37

나. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

- 1) 종 류: 도시계획시설(도로)사업
- 2) 명 칭: 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

다. 사업의 규모(변경없음)

- 폭 6.4m~29.4m, 연장 16,329m
- Up-Ramp 폭 8.25m, 연장 185m

라. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

- 1) 성 명: 서울특별시장
- 2) 주 소: 서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가31)

마. 사업의 기간(변경)

당초	실시계획 고시일로부터 2017.12.31일 까지
변경	실시계획 고시일로부터 2019.11.30일 까지

바. 변경사유: 시흥동 963-23에 대한 수용재결 절차를 거치기 위한 준공예정일 변경

사. 수용 또는 사용할 토지 또는 물건의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권
외의 권리 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소(변경없음)

아. 기타 자세한 사항은 서울특별시 도로계획과(☎2133-8077), 도시기반시설본부
토목부(☎3708-8666)로 문의하시기 바랍니다.