

이 화 중 합 건 설 (주)

우:03460 서울특별시 은평구 은평로 157 서울빌딩4층(음암동) 전화(02)382-6951~2 / 팩스(02)382-6953

문서번호: 가양 2019 - 1006호

시행일자: 2019. 10. 28.

수 신: 서울특별시 한강사업본부

참 조: 기반시설과

제 목: 준공기한 연기 의뢰서 제출

선 결			지 시	
접 수 번 호	일자시간		결 재 · 공 람	
	번호			
처 리 과			심 사 자	심 사 일
담 당 자				

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 도급 체결한 『가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사』와 관련하여, 준공기한 연기 의뢰서를 제출하오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 준공기한 연기의뢰서 1식. 끝.

이화종합건설(주) 대표이사 우 경 식 (인)

