

# 극동엔지니어링주식회사

담당부서:도로부 담당자:최재호 전화번호:(031)478-5848 FAX번호:031)478-5819

문서번호 극동(도로)제 785 호

시행일자 2019. 6. 28

수 신 서울특별시장

참 조 도로계획과장

제 목 설계변경 요청

결재			지시		
접수	일자		결재·공람		
	시간				
	번호				
	처리부서				
	담당자				

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 시와 2018. 5. 8 계약 체결한 「광운대역~월계로간 도로개설 외 1개소 타당성조사 용역」 관련입니다
3. 상기 용역과 관련하여 정산에 따른 설계변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구 분	설계변경 요청내용			비고
계약금액 (VAT포함)	당초	타당성조사 및 교통분석비	249,590,000원	자문비 감액 (551,000원)
		설 계 자 문 비	1,301,000원	
		총 용 역 비	250,891,000원	
	변경	타당성조사 및 교통분석비	249,590,000원	
		설 계 자 문 비	750,000원	
		총 용 역 비	250,340,000원	

- 붙임 : 1. 변경내역서 1부  
2. 합의각서 1부 끝.



인천광역시 남동구 경인로 617  
극동엔지니어링주식회사  
대표이사 이철



# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 광운대역~월계로간 도로개설 외 1건 타당성조사 용역
2. 계약업체 : 극동엔지니어링 주식회사
3. 계약금액 : 금이억오천팔십구만일천원정 (₩250,891,000)
4. 계약연월일 : 2018. 05. 08.
5. 계약기간 : 2018. 05. 09. ~ 2019. 07. 03.
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 250,891,000원
	변경후	금 250,340,000원
	증·감액	금 551,000원(감)

본 계약에 대하여 위와 같이 계약금액을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2019 . 6. .

주관과 경유	
소 속	도로계획과
직 급	지방시설주사
성 명	장연수 (인)

위 계약자

상 호 : 극동엔지니어링 주식회사  
 주 소 : 인천광역시 남동구 경인로 617  
 대표자성명 : 이 철 준



상 호 : 에이스톤엔지니어링(주)  
 주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168  
 대표자성명 : 이 영 순 (인)



서울특별시(분임)재무관 귀하