

# 두리종합조경(주)

02009 서울시 중랑구 동일로151길 16(묵동)

TEL : 02-541-7650, FAX : 02-3296-2394

담당자 :

이메일 : doori0488@hanmail.net

문서번호 : 남산북 2018-08-27

시행일자 : 2018 . 08 . 27

수 신 : 서울시설공단

참 조 : 공사감독2처

제 목 : 공기연장 요청의 건.

선 람			지 시		
접 수	일 자		결 제 · 공 람		
	시 간				
	번 호				
	처 리 과				
	담 당 자				
	심 사 자			심 사 일	

1. 귀단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. "남산 북측순환로 노후 탄성포장 정비공사"와 관련입니다.

3. "서울시설공단 공사감독2처 - 10585(2018.08.06)" 에 의한 주간공사 중지 지시 및 계약수량외 추가 작업등으로 당초 산정한 공기가 부족 할 것으로 판단되어 부득이 공기연장을 요청 하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.

\*\* 아 래 \*\*

구 분	공사기간	일 수	비 고
변경전	2017 . 12 . 15 ~2018 . 08 . 31	260일	
변경후	2017 . 12 . 15 ~2018 . 09 . 15	275일	15일연장

붙 임 : 관련 접수공문 사본 1부. 끝.

두리종합조경(주) 대표이사 안태정



“안전을 누리고 서울을 즐긴다”

# 서울시설공단



중부공원녹지사업소장(시설과장)

(경유)

## 제목 폭염대응 긴급지시건에 대한 공사장 운영계획 알림

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원하며, “폭염대응 국무총리 긴급지시(2018.8.1) 및 市 상황대응과-11367(2018.8.1)호” 와 관련입니다.
2. 귀 사업소에서 발주하고 우리 공단에서 감독업무 중인 공사에 대하여 아래와 같이 폭염대비 운영계획을 알려드리며,


발주부서	공사명	폭염대응 현장운영계획	비고
시설과	남산북측순환로 노후탄성포장 정비공사	주간공사중지 (8.04 ~ 8.12)	추후 기상예보에 따라 탄력 운영

3. 아울러 공사중지에 따른 추가 공사기한이 필요한 경우 준공기한 연기일수에 포함하고자하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

따로붙임) 1. 폭염 대응 국무총리 긴급지시 1부.

2. 관련 공문서(서울시, 공단) 각1부. 끝.

### 서울시설공단이사장



담당자 이성림

팀장

전결 08/06  
정은수

협조자

시행 공사감독2차-10585

( 2018.08.06. ) 접수

( )

우 04704 서울특별시 성동구 청계천로 540

/ <http://www.sisul.or.kr>

전화 02-2290-6021

/전송 02-2290-6033

/이메일 LBH84@sisul.or.kr

/ 공개

비리신고 : [www.sisul.or.kr](http://www.sisul.or.kr) ⇒ 신고센터, ☎ 02)2290-6234, 기업고객 불편신고/정보제공 : [www.sisul.or.kr](http://www.sisul.or.kr) ⇒ 고객센터 ⇒ 「기업고객 도움센터」