



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 도로사업소 남부도로사업소		상 호 : (주)삼주유니콘	
남부도로사업소 재무관		주 소 : 서울특별시 마포구 독막로8길 49, 유니타워 7층 (합정동)	
배은하		대 표 자 : 한규택	
담당: 배은하 (Tel: 02-3284-5413)		사 업 자 등 록 번 호 : 212-81-70281	
		전 화 번 호 : 02-332-1857	
		팩 스 번 호 : 02-336-9478	
계 약 번 호	2017100416D-03	관 리 번 호	
공 사 명	기아대교외 1개소 내진성능개선공사		
대 표 계 약 자	(주)삼주유니콘	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
계 약 일 자	2017년 10월 17일	변 경 계 약 일 자	2018년 08월 13일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	지방계약법 시행규칙 제68조에 의함
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유			
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2017년 10월 25일	변 경 후 착 공 일 자	2017년 10월 25일
변경전금차준공기한	2018년 08월 13일	변경후금차준공기한	2018년 09월 12일
변경전총공사기한	2018년 08월 13일	변경후총공사기한	2018년 09월 12일
준공기한변경사유	도로공사 교통사고 협의 및 설계용역사 설계변영에 따른 절대공기 부족		
[계약금액 변경 정보]			
	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	513,762,205 원	513,762,205 원	
1) 설계변경금액	0 원	0 원	
2) 물가변경금액	0 원	0 원	
3) 기타변경금액	0 원	0 원	
변경후계약금액	513,762,205 원	513,762,205 원	

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원