



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>

서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
서울특별시 남부도로사업소
박기범

담당: 배은하 (Tel: 02-3284-5413)

<계약상대자>

상 호 : 광장토건 주식회사(光場土建株式會社)
주 소 : 서울특별시 용산구 청파로 213-0 (문배동, 이안용산프리미어) 104호
대 표 자 : 권지영
사 업 자 등 록 번 호 : 229-81-30948
전 화 번 호 : 02-571-1439
팩 스 번 호 : 02-573-7984

계 약 번 호	2018030F69C - 02	관 리 번 호	
공 사 명	2018년 포장공사구간 노면표시 설치공사(A구간)		
대 표 계 약 자	광장토건 주식회사(光場土建株式會社)	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
계 약 일 자	2018년 03월 23일	변 경 계 약 일 자	2018년 09월 12일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 1년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	공사물량 증감 반영(내역만 변경)		
지 체 상 금 율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자	2018년 03월 30일	변 경 후 착 공 일 자	2018년 03월 30일
변경전금차준공기한	2018년 12월 14일	변경후금차준공기한	2018년 12월 14일
변경전총공사기한	2018년 12월 14일	변경후총공사기한	2018년 12월 14일
준공기한변경사유			

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	312,207,000 원	312,207,000 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	312,207,000 원	312,207,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원