



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 도로사업소 북부도로사업소		상 호 : (주)세안텍스	
서울특별시분임재무관		주 소 : 서울특별시 송파구 송이로30길 13, 세안빌딩 4층,5층 (문정동)	
변서영		대 표 자 : 염규연	
담당: 박은화 (Tel: 02-944-5418)		사 업 자 등 록 번 호 : 215-86-15851	
		전 화 번 호 : 02-3413-9343	
		팩 스 번 호 : 02-3413-9394	
계 약 번 호	2019040D9E5 - 01	관 리 번 호	
공 사 명	화계천복개 구조물 보수공사		
대 표 계 약 자	(주)세안텍스	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2019년 04월 18일	변 경 계 약 일 자	2019년 10월 29일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 3년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	물량증가 및 보험료 정산		
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2019년 04월 24일	변 경 후 착 공 일 자	2019년 04월 24일
변경전금차준공기한	2019년 12월 31일	변경후금차준공기한	2019년 12월 31일
변경전총공사기한	2019년 12월 31일	변경후총공사기한	2019년 12월 31일
준공기한변경사유			
[계약금액 변경 정보]			
	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	835,265,700 원		835,265,700 원
1) 설계변경금액	34,108,300 원		34,108,300 원
2) 물가변경금액	0 원		0 원
3) 기타변경금액	0 원		0 원
변경후계약금액	869,374,000 원		869,374,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	680,000 원
추가계약보증금	5,116,250 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원