



※ 원본 확인용 QR코드

## 공사변경계약서

<b>&lt;발주처&gt;</b>		<b>&lt;계약상대자&gt;</b>	
서울특별시 도로사업소 북부도로사업소		상 호 : (주)라텍이엔지	
서울특별시분임재무관		주 소 : 서울특별시 성북구 창경궁로 324 ()	
천명철		대 표 자 : 정재금	
담당: 박은화 (Tel: 02-944-5418)		사 업 자 등 록 번 호 : 109-81-75753	
		전 화 번 호 : 02-745-2111	
		팩 스 번 호 : 02-3672-2012	
계 약 번 호	20191009124 - 01	관 리 번 호	
공 사 명	복악터널 제연설비 설치공사(토목)		
대 표 계 약 자	(주)라텍이엔지	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2019년 10월 24일	변 경 계 약 일 자	2019년 12월 12일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 2년간(철골구조부: 7년간)
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	신규공종 발생 및 물량증감		
지 체 상 금 율	0.05 %		
<b>[기간변경 정보]</b>			
변 경 전 착 공 일 자	2019년 10월 25일	변 경 후 착 공 일 자	2019년 10월 25일
변경전금차준공기한	2020년 03월 22일	변경후금차준공기한	2020년 03월 22일
변경전총공사기한	2020년 03월 22일	변경후총공사기한	2020년 03월 22일
준공기한변경사유			
<b>[계약금액 변경 정보]</b>			
	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	519,881,000 원		519,881,000 원
1) 설계변경금액	109,325,000 원		109,325,000 원
2) 물기변경금액	0 원		0 원
3) 기타변경금액	0 원		0 원
변경후계약금액	629,206,000 원		629,206,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	2,190,000 원
추가계약보증금	16,398,750 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원