

2016년도 공사발주 계획 및 설계·감독 명령

□ 총 14건 9,644백만원

[단위 : 백만원, () : 시비]

연번	사업명	사업개요	총사업비	2016 확보	추진계획	비고
계			22,153 (20,109)	9,644 (7,600)		
1	필동배수분구 종합정비사업 (4.5구역)	하수관로 L=0.9km	1,823 (1,823)	370 (370)	•공사설계 : '16.01.25 •1차발주방침 : '16.02.04	이병준
2	필동배수분구 종합정비사업 (6구역)	하수관거 L=5.0km	6,934 (6,934)	2,000 (2,000)	•공사설계 : '16.02.01 •2차발주방침 : '16.02.15	전일섭 이병준
3	필동배수분구 종합정비사업 (7,8구역)	하수암거 L=1.7km	7,404 (7,404)	2,300 (2,300)	•공사설계 : '16.02.03 •발주방침 : '16.02.16	전일섭 이병준
4	필동배수분구침수 방지(책임감리용역)	감리용역 1식	1,348 (1,348)	330 (330)	•용역설계 : '16.01.26 •4차발주방침 : '16.02.03	전일섭
5	하수시설물 유지 보수(연간단가)	하수관로 L=1,200m	800	800	•공사설계 : '16.01.15 •발주방침 : '16.01.20	강신욱
6	신당동 372-31~ 359-6외 11개소 하수암거 보수	보수보강 A=2,944m ²	1,100 (1,100)	1,100 (1,100)	•공사설계 : '16.02.04 •발주방침 : '16.02.24	강신욱 김병헌
7	필동로 20-38외 1개소 하수암거 보수	보수보강 A=1,830m ²	1,000 (1,000)	1,000 (1,000)	•공사설계 : '16.01.21 •발주방침 : '16.02.15	강신욱 김병헌
8	다산로 56-98 하수관로 정비	하수관로 L=0.53km	500 (500)	500 (500)	•공사설계 : '16.03.30 •발주방침 : '16.04.01	백응현 김묘섭
9	풍수해긴급복구 공사	풍수해대책 및 복구	200	200	•공사설계 : '16.01.20 •발주방침 : '16.01.27	김종석
10	하수도 준설 및 수해방지(연간단가)	하수관준설 V=1,510m ³	750	750	•공사설계 : '16.01.15 •발주방침 : '16.01.20	김묘섭 최은호
11	지하보도 청소 용역(연간단가)	지하보도 10개소	224	224	•용역발주 : '15.11.03 •용역시행중('16.1.1)	신두희
12	지하수보조관측망 개발공사	깊이 200m 관경 200mm	20	20	•공사발주 : '16.03.01 •발주방침 : '16.04.10	이영수
13	충무지하보도 환경개선사업	천정 및 조명 등 개량	(50)	(50)	•공사설계 : '16.02.28 •발주방침 : '16.03.15	이명재
14	하수사업건설 폐기물 처리용역	폐기물 처리 1식	300 (이전비)	300 (이전비)	•용역설계 : '16.01.29 •발주방침 : '16.02.15	김병헌