



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>

서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
남부도로사업소 재무관
박기범

담당: 배은하 (Tel: 02-3284-5413)

<계약상대자>

상 호 : 주식회사 대산전설
주 소 : 서울특별시 영등포구 도신로 220-9 (신길동)
대 표 자 : 김철진
사 업 자 등 록 번 호 : 108-86-13481
전 화 번 호 : 02-847-9733
팩 스 번 호 : 02-847-9732

계 약 번 호	2018020E541 - 03	관 리 번 호	
공 사 명	2018년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가제3구역)		
대 표 계 약 자	주식회사 대산전설	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
계 약 일 자	2018년 02월 26일	변 경 계 약 일 자	2018년 12월 13일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에의함	하자담보책임기간	지방계약법시행규칙제68조에의함
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	제4,5차 작업 물량내역 조정 및 제경비 정산(내역 변경)		
지 체 상 금 율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자	2018년 02월 26일	변 경 후 착 공 일 자	2018년 02월 26일
변경전금차준공기한	2018년 12월 28일	변경후금차준공기한	2018년 12월 28일
변경전총공사기한	2018년 12월 28일	변경후총공사기한	2018년 12월 28일
준공기한변경사유			

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	597,200,000 원	597,200,000 원
1) 설계변경금액	0 원	0 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	597,200,000 원	597,200,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원