



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 도로사업소 남부도로사업소		상 호 : 공운건설 주식회사	
남부도로사업소 재무관		주 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 55길 139 (반포동, 미성빌딩5층)	
박기범		대 표 자 : 김인식	
담당: 배은하 (Tel: 02-3284-5413)		사 업 자 등 록 번 호 : 114-86-63496	
		전 화 번 호 : 02-543-2371	
		팩 스 번 호 : 02-543-2372	
계 약 번 호	20170603051 - 03	관 리 번 호	
공 사 명	도림천1복개 보수공사		
대 표 계 약 자	공운건설 주식회사	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
계 약 일 자	2017년 06월 19일	변 경 계 약 일 자	2018년 06월 12일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	지방계약법 시행규칙 제68조에 의함
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	관악구청과의 중복공사구간 제외 및 반복개하부 구조물 보수물량 포함에 따른 물량증감 반영		
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2017년 06월 22일	변 경 후 착 공 일 자	2017년 06월 22일
변경전금차준공기한	2018년 10월 31일	변경후금차준공기한	2018년 10월 31일
변경전총공사기한	2018년 10월 31일	변경후총공사기한	2018년 10월 31일
준공기한변경사유			
[계약금액 변경 정보]			
	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	513,514,000 원		513,514,000 원
1) 설계변경금액	-97,115,400 원		-97,115,400 원
2) 물기변경금액	0 원		0 원
3) 기타변경금액	0 원		0 원
변경후계약금액	416,398,600 원		416,398,600 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원