



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>

서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
서울특별시남부도로사업소재무관
김영삼

담당: 배은하 (Tel: 02-3284-5413)

<계약상대자>

상 호 : (주)민유건설
주 소 : 서울특별시 관악구 신사로 118 ()
대 표 자 : 조용신
사 업 자 등 록 번 호 : 209-81-38854
전 화 번 호 : 02-855-3447
팩 스 번 호 : 02-855-3440

계 약 번 호	20190212E10 - 01	관 리 번 호	
공 사 명	2019년 노후포장도로 정비공사(A구역)-남부		
대 표 계 약 자	(주)민유건설	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 남부도로사업소
계 약 일 자	2019년 02월 25일	변 경 계 약 일 자	2019년 09월 18일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 2년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	공사물량 증감 반영		
지 체 상 금 율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자	2019년 03월 04일	변 경 후 착 공 일 자	2019년 03월 04일
변경전금차준공기한	2019년 12월 13일	변경후금차준공기한	2019년 12월 13일
변경전총공사기한	2019년 12월 13일	변경후총공사기한	2019년 12월 13일
준공기한변경사유			

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	737,679,000 원	737,679,000 원
1) 설계변경금액	676,621,000 원	676,621,000 원
2) 물기변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	1,414,300,000 원	1,414,300,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	13,530,000 원
추가계약보증금	101,493,150 원		
인지세과세대상여부	Y	추가인지세액	200,000 원